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Forord 
 
Denne oppgaven ble skrevet som en avsluttende oppgave ved Mastergradsstudiet i 
Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.  
Hensikten med oppgaven er å gi et bidrag til forskningen på kritiske suksessfaktorer for 
innføring av tjenesteorientert arkitektur (SOA). Studien er gjennomført som en kombinasjon 
av action research og casestudie i Skatteetaten, som nylig har tatt en beslutning om å ta i bruk 
SOA. Som teoretisk bakgrunnsmaterialet bruker jeg tidligere forskning på kritiske 
suksessfaktorer ved innføring av EAI-løsninger, et rammeverk som beskriver ulike 
modenhetsfaser for virksomhetsarkitektur og et praksisorientert rammeverk for innføring av 
SOA. Jeg har analysert situasjonen i Skatteetaten i forhold til dette. 
  
Mens jeg jobbet med oppgaven fikk jeg muligheten til å fordype meg i problemstillinger 
vedrørende virksomhetsarkitektur og SOA-Governance. Jeg har også fått anvende egne 
erfaringer, teoretisk kunnskap og vitenskapelige metoder i forbindelse med gjennomføring av 
et forskningsprosjekt. Det å skrive oppgaven har vært arbeidskrevende, men interessant.  
 
Jeg vil gjerne få takke min veileder ved UiA, Eli Hustad (Associate Professor - Ph.D.), for 
uvurderlig støtte og hjelp i denne prosessen. Hun er en kunnskapsrik person med gode 
analytiske evner, noe som gir henne evnen til å stille de riktige spørsmålene. I tillegg er hun er 
positiv person som er tilgjengelig og stiller opp. Jeg vil også få takke min veileder i 
Skattedirektoratet, Karl Olav Wroldsen (IT direktør) som har brukt tid til å forklare 
Skatteetatens historikk og problemstillinger vedrørende IT-arkitektur og IT-strategi. Han har 
også vært en viktig diskusjonspartner i forhold til innholdet og problemstillingene i oppgaven. 
I tillegg vil jeg få takke de som har bidratt til kvalitetssikring av oppgaven ved å lese 
igjennom den og komme med innspill og kommentarer. Jeg vil også takke alle som velvillig 
har stilt opp til intervju og samtaler. Når jeg har avtalt intervjuer har jeg sett i kalenderne at 
dagene er fylt opp med viktige gjøremål og møter, men de har likevel prioritert å stille opp på 
dette, noe jeg setter stor pris på. Takk også til min arbeidsgiver som har gitt meg mulighet til, 
og lagt til rette for å ta Mastergraden kombinert med jobb og å bruke Skatteetaten som case. 
 
Sist, men ikke minst, vil jeg takke mine nærmeste for tålmodighet og støtte i denne hektiske 
perioden.  
 
 
Lene Staverløkk 
Mai 2009 
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Sammendrag 
 
Tjenesteorientert arkitektur (Service-Oriented-Architecture (SOA)) ansees av mange for å 
være den beste måten å løse dagens utfordringer knyttet til videreutvikling og drift av 
komplekse og heterogene IT-systemer. SOA defineres i denne studien som en modulær 
virksomhetsarkitektur som fokuserer på de tjenestene som tilbys ved å bruke arkitekturen. 
SOA består av elementer som tjenester, teknologi, arkitektur, organisasjon, måling, styring og 
strategi. 
 
Denne studien har som målsetning å øke kunnskapen om hvordan virksomheter kan håndtere 
organisatoriske og teknologiske utfordringer ved innføring av SOA. Dette gjøres ved først å 
identifisere hva som er kritiske suksessfaktorer for å kunne lykkes med innføring av en SOA. 
Deretter presenteres utfordringer som innføring av en SOA kan innebære. Til sist beskrives 
tiltak for å håndtere disse utfordringene.  
For å oppnå studiens målsetning ble en kvalitativ studie gjennomført i Skatteetaten. Action 
research ble brukt som forskningsstrategi for å gjennomføre en utforskende og beskrivende 
casestudie i Skatteetaten, og fasene ”Diagnose” og ”Planlegging” ble gjennomført i en 
aksjonsplan syklus.  
Studien varte i et år og bygger på IS-forskning hvor tidligere empiriske studier har identifisert 
kritiske suksessfaktorer ved innføring av EAI (Enterprise Application Integration)-løsninger. 
Videre tar studien utgangspunkt i et rammeverk som beskriver ulike modenhetsfaser for 
virksomhetsarkitekturer, samt et praktikerorientert rammeverk som gir retningslinjer for 
bedrifter som skal innføre SOA. En analyse av disse kildene har resultert i et rammeverk som 
sammenstiller kritiske suksessfaktorer. Dette rammeverket benyttes om et utgangspunkt for 
diagnose av Skatteetatens status og forutsetninger for å lykkes med innføring av SOA. Basert 
på denne diagnosen ble en planleggingsfase gjennomført hvor tiltak for å lykkes med 
innføring av SOA anbefales.  
 
Det konkluderes med at Skatteetaten har definert et program for innføring av SOA, og at 
aktivitetene i dette programmet har startet opp. Det vil være en utfordring å gjennomføre det 
omfattende arbeidet som inngår i SOA programmet, men det er også noen konkrete 
utfordringer som skiller seg ut. Det er: 
• Prioritering 
• Valg av riktige SOA-prosjekter 
• Innføring av nye styringsmekanismer 
• Kompleksiteten ved utvikling av større felles tjenester 
 
Studiens bidrag til forskning er et rammeverk med kritiske suksessfaktorer som kan benyttes 
som utgangspunkt for videre forskning på innføringsproblematikk relatert til SOA. Videre kan 
dette rammeverket og utfordringene som er identifisert i denne studien ha nytteverdi for andre 
virksomheter som er i ferd med å innføre SOA. Dog bør resultatene fra denne studien benyttes 
med omhu, kvalitetssikres og revideres siden de empiriske resultatene stammer fra kun en 
virksomhet.   
Oppgaven gir også et bidrag til oppdragsgiver; en analyse av status i Skatteetaten sett i 
forhold til hva som skal til for å lykkes med å innføre SOA, og en oversikt over tiltak som bør 
gjennomføres.  
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1 Innledning 
De senere årene har IT-kostnadene økt betraktelig, samtidig som både private og offentlige 
virksomheter blir utfordret på det å raskt kunne tilby kundene nye og forbedrede tjenester.  
Innføring av tjenesteorientert arkitektur (Service-Oriented-Architecture (SOA)) nevnes som 
en mulig løsning på denne problemstillingen (Lawler og Howell-Barber, 2008). SOA baserer 
seg på modulær arkitektur som gir muligheter for å gjøre raske tilpasninger i løsningene og 
for benytte gjenbrukbar kode i forbindelse med utvikling. Dette kan gi virksomheten ønsket 
fleksibilitet og muligheten til å tilby nye og forbedrede tjenester raskere, i tillegg til at det kan 
være kostnadsbesparende (Ross, 2005). 
 
SOA defineres og betraktes på forskjellige måter, og i denne oppgaven betrakter jeg SOA ut 
fra Ordanini og Pasini (2008)’s tre perspektiver.  
 
Forretningsmessig perspektiv 
Fra et forretningsmessig perspektiv representerer SOA et sett med tjenester som forbedrer 
muligheten for firmaet til å gjøre forretninger med sine kunder og leverandører (ibid.). I et 
forretningsmessig perspektiv inngår betraktninger vedrørende kostnader og nytteverdi, samt 
prioritering og virksomhetens forretningsprosesser. 
 
Teknologisk perspektiv 
Fra et teknologisk perspektiv er det en ny filosofi karakterisert av modularitet, gjenbruk av 
tjenester og nye programmeringsmetoder basert på standarder og verktøy som i stor grad 
involverer web-services (ibid.). Det omfatter også betraktninger vedrørende arkitektur og 
infrastruktur. 
 
It-ledelsesperspektiv 
Fra et it-ledelsesperspektiv tilbyr SOA en ny måte å designe it-applikasjoner på (ibid). SOA 
gir nye utfordringer knyttet til organisering, styring og endringsledelse. Det omfatter også 
betraktninger vedrørende virksomhetsarkitektur. 
 
Målet med denne masteroppgaven er å identifisere hvilke utfordringer virksomheter møter når 
de skal ta i bruk SOA. For å oppnå kunnskap om dette, har jeg gjennomført en utforskende 
casestudie i Skatteetaten. Min metodiske tilnærming omfatter også innslag av action research 
hvor jeg iterativt har gjennomført fasene ”Diagnose” og ”Planlegging” som en del av en 
aksjonsplansyklus (Susman og Evered, 1978). Basert på resultater fra disse iterasjonene, har 
det vært mulig å forslå tiltak i Skatteetaten for videre arbeid med innføring av SOA. De 
observasjoner og erfaringer jeg har gjort siden jeg ble ansatt i Skatteetaten i 1992 gjenspeiles 
også i denne studien.  
 
Oppgaven bygger på teori og rammeverk fra tidligere IS-forskning hvor blant annet 
rammeverket vedrørende modenhet og virksomhetsarkitektur introdusert av Ross (2003), har 
vært sentralt. Rammeverket støtter analysen av Skatteetatens nåværende IT-arkitektur som 
preges av både kompleksitet og mangfold. I tillegg har Lams (2005) kartlegging av kritiske 
suksessfaktorer for innføring av Enterprise-Application-Integration (EAI)-løsninger vært 
viktig. Jeg har også benyttet dokumentasjon og rammeverk publisert i praktikerorienterte 
kilder på Internett (f. eks såkalte ”whitepapers”) fra bedrifter med bred erfaring på innføring 
av SOA. 
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1.1 Motivasjon 
Som ansatt i Skatteetaten har jeg vært involvert i flere store endringer i Skatteetatens IT-
arkitektur. Som nyansatt deltok jeg i FLID-prosjektet som innførte edb på landets 
likningskontorer. I 1996 ble jeg med i et prosjekt for utvikling av et nytt 
merverdiavgiftssystem (Mva-systemet), og i den forbindelse ble jeg også involvert i 
evaluering av nytt utviklingsverktøy for Skatteetaten. Etter at Mva-systemet ble 
produksjonssatt har jeg vært involvert i videreutvikling av løsningen, og de siste årene har jeg 
deltatt i arbeidet med å utvikle og produksjonssette to EAI-løsninger mellom Mva-systemet 
og andre interne applikasjoner. I forbindelse med disse prosjektene gjorde jeg en del 
erfaringer som jeg syntes var interessante. Blant annet erfarte jeg at utvikling av 
integrasjonsløsninger er mer utfordrende og medfører andre utfordringer enn å utvikle 
løsninger innenfor en applikasjonssilo. Jeg hadde et ønske om å jobbe videre med disse 
erfaringene i forbindelse med Masteroppgaven min.  
De to EAI-løsningene jeg jobbet med ble laget på en integrasjonsplattform som kun ble 
benyttet av Mva-systemet. I etterkant tok også en annen av Skatteetatens applikasjonssiloer i 
bruk en integrasjonsplattform som kun ble benyttet der.  
I 2007 ble det satt i gang en prosess med å anskaffe en felles integrasjonsplattform som skulle 
brukes i hele Skatteetaten, og sommeren 2008 ble det besluttet å anskaffe Oracles 
integrasjonsplattformportefølje. I etterkant av anskaffelsen ble det satt i gang et prosjekt som 
hadde ansvar for å installere infrastrukturen, og for å gjennomføre noen pilotprosjekter for 
uttesting av den nye plattformen. Jeg fikk mulighet til å delta i dette prosjektet, samtidig som 
jeg var prosjektleder for et av pilotprosjektene. 
Personlig synes jeg integrasjon mellom IT-systemer er et spennende fagområde, og 
Skatteetaten har mange slike løsninger, både internt mellom applikasjoner og mot eksterne 
samarbeidspartnere.  
Mens jeg jobbet med de innledende rundene med datainnsamling til Masteroppgaven, 
oppdaget jeg at regjeringen hadde lagt sterke føringer for at offentlige etater på sikt skal ta i 
bruk SOA (eNorge 2009). Jeg fant også ut at Skatteetatens IT-strategi var i ferd med å bli 
fornyet, og at man hadde planer om begynne på arbeidet med å innføre SOA i Skatteetaten i 
løpet av neste strategiperiode. Jeg ønsket derfor å se nærmere på hvilke forutsetninger som 
bør være på plass for å lykkes med innføring av SOA. 
 
Sett fra et forskningsmessig perspektiv er SOA et relativt nytt fagområde som det er publisert 
lite forskningsresultater om. I tillegg er SOA den neste store bølgen innen it-arkitektur 
(Jensen og Billington, 2007), noe som gjør dette fagområdet spennende å forske på.  
 
1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Denne studien har som målsetning å øke vår kunnskap om hvordan virksomheter kan håndtere 
organisatoriske og teknologiske utfordringer ved innføring av en tjenesteorientert arkitektur.  
Denne målsetningen kan brytes ned i følgende forskningsspørsmål som er fokus i denne 
studien:  
1. Hva er kritiske suksessfaktorer for å kunne lykkes med innføring av en 
tjenesteorientert arkitektur? 
2. Hvilke utfordringer kan innføring av en tjenesteorientert arkitektur innebære? 
3. Hvordan kan utfordringer ved innføring av en tjenesteorientert arkitektur 
håndteres?  
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For å oppnå studiens målsetning ble en kvalitativ studie gjennomført i Skatteetaten. Action 
research ble brukt som forskningsstrategi for å gjennomføre en utforskende og beskrivende 
casestudie, og fasene ”Diagnose” og ”Planlegging” ble gjennomført i en aksjonsplansyklus. 
Studien varte i et år.  
I forkant av hovedstudien som fokuserer på innføring av SOA, ble det også gjennomført en 
forstudie i Skatteetaten for å identifisere kritiske suksessfaktorer for innføring av EAI-
løsninger. Funn fra denne forstudien ble nyttige for å identifisere forskningsspørsmålene i 
hovedstudien. I tillegg gav ”lessons learned” fra forstudien en bredere forståelse for prosesser 
og utfordringer som kan oppstå ved innføring av SOA. Som bidrag til forskningsspørsmål 1, 
utførte jeg en analytisk sammenstilling av kritiske suksessfaktorer identifisert i 
praktikerorientert- og forskningsbasert litteratur. I diagnosefasen var hovedfokus å analysere 
Skatteetaten i forhold til de kritiske suksessfaktorene som ble identifisert i arbeidet med 
forskningsspørsmål 1, og å identifisere utfordringer og problemstillinger. Resultatet av 
diagnosefasen ansees å besvare forskningsspørsmål 2. I planleggingsfasen ble det fokusert på 
forskningsspørsmål 3, det vil si å foreslå tiltak som kan gjennomføres for å bedre mulighetene 
for å lykkes med innføring av en tjenesteorientert arkitektur.  
 
Skatteetaten har et stort og komplekst it-miljø, og regnes i IT-sammenheng for å være en av 
de offentlige etatene som er mest offensive og innovative, både nasjonalt og internasjonalt.  
IT-porteføljen består av samfunnskritiske applikasjoner med høye krav til sikkerhet, robusthet 
og kvalitet. Det har lenge foregått utstrakt utveksling av data mellom forskjellige 
applikasjoner, både internt i Skatteetaten og med eksterne samarbeidspartnere, og dette blir 
stadig mer aktuelt. 
I desember 2008 vedtok Skatteetaten en ny IT-strategi som blant annet sier: 
 
Innen elektronisk samhandling skal Skatteetaten delta aktivt i samarbeidet om felles offentlige 
løsninger, både om portaler mot publikum og andre, men også om informasjonsinnsamling og 
utveksling. 
 
Det å være fleksibel og å kunne tilby nye og tilpassede tjenester raskt er et krav som stilles til 
mange virksomheter (Lee et al., 2003), både offentlige og private. Skatteetaten får krav til 
endringer i sine applikasjoner fra Finansdepartementet, Riksrevisjonen, nye lover og regler og 
ikke minst fra brukerne av systemet. Det å skulle delta aktivt i samarbeidet med eksterne 
samarbeidspartnere øker også presset på å kunne levere nye tjenester raskt. I følge Ross 
(2003) kan innføring av en modulær (komponentbasert) arkitektur gjøre dette mulig.  
 
I Skatteetatens nye IT-strategi står det at: 
 
Tjenesteorientert arkitektur og komponentbasert utvikling vil være et grunnprinsipp for IT-
utviklingen.  
 
Skatteetaten har satt i gang arbeidet med å ta i bruk en tjenesteorientert arkitektur ved å 
etablere et SOA program (Virksomhetsarkitekturprosjektet). Komponentbasert utvikling og 
tjenesteorientert arkitektur stiller krav til nye utviklingsverktøy som støtter opp om det å lage 
denne typen løsninger, og på bakgrunn av dette er det anskaffet en integrasjonsplattform med 
tilhørende administrasjonsverktøy. Det pågår et prosjekt (Plattformprosjektet) som i tillegg til 
å utvikle pilottjenester på integrasjonsplattformen, skal levere forslag til prinsipper, maler, 
standarder og retningslinjer for SOA i Skatteetaten.  
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I litteraturen om IS-forskning (Harvey og Myers, 1995; Baskerville og Myers, 2004) hevdes 
det at for lite av den forskningen som blir gjort vedrørende IS blir nyttiggjort av næringslivet.  
Denne oppgaven vil derfor bidra innenfor to områder. Fra et forskningsmessig perspektiv vil 
den bidra til å øke kunnskapen om utfordringer og kritiske suksessfaktorer ved innføring av 
SOA. I tillegg har den en praktisk nytteverdi ved at den benytter resultater fra oppgaven og 
tidligere forskning for å foreslå praktiske tilnærminger for å håndtere aktuelle 
problemstillinger.  
 
1.3 Leseveiledning 
Resten av oppgaven er strukturert som vist under.  
 
Litteraturstudier (kapittel 2, 3 og 4) 
Litteraturstudiene inneholder beskrivelser av forskning som er relevant for oppgaven. Først 
presenteres begrepene virksomhetsstrategi, virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert 
arkitektur (SOA). Deretter settes SOA inn i et historisk perspektiv og det diskuteres 
tradisjonelle måter å integrere IS-applikasjoner på, deriblant Enterprise Application 
Integration (EAI). I den forbindelse presenteres forskning på kritiske suksessfaktorer for 
innføring av EAI, og argumentasjon på hvorfor disse kritiske suksessfaktorene også er 
relevante for SOA. Til sist gjennomgås et praktikerorientert rammeverk for innføring av SOA, 
sammenstilt med relevant forskning. Dette rammeverket presenteres i tabell 4.3 og er å 
betrakte som svar på forskningsspørsmål 1. 
 
Forskningstilnærming 
I kapittel 5 beskrives forskningsperspektiv, forskningsdesign, valg av case, forskningsstrategi 
og forskningsmetoder. I tillegg gjennomføres en analyse av forskningens kvalitet. 
 
Forskningsresultater fra Diagnosefasen  
Resultatene fra diagnosefasen presenteres i kapittel 6, og oppsummeres i kapittel 6.3. 
Innholdet i tabell 6.9 er å betrakte som besvarelsen av forskningsspørsmål 2.  
 
Forskningsresultater fra Planleggingsfasen 
Kapittel 7 inneholder resultatet av planleggingsfasen og presenterer forslag til tiltak som kan 
gjennomføres for å håndtere utfordringene som er identifisert i diagnosefasen. Utfordringer og 
tiltak presenteres i tabell 7.2 og anses som svar på forskningsspørsmål 3. I tillegg presenteres 
mulige implikasjoner for andre offentlige virksomheter som er i ferd med å ta i bruk SOA.  
 
Implikasjoner for forskning 
Til sist presenteres implikasjoner studien kan ha for forskning. For eksempel studiens bidrag 
til forskning, muligheter for generalisering, begrensninger i studien og forslag til videre 
forskning.  
 
 
 
 11
2 Strategi og virksomhetsarkitektur 
Arkitektur innen informasjonsteknologi (IT) og informasjonssystemer (IS) har blitt et stadig 
mer aktuelt tema. Årsaken til dette er at virksomheter i flere tiår har utviklet sin system- og 
teknologi portefølje. I løpet av disse årene har teknologiene skiftet, noe som har medført 
komplekse og sammensatte løsninger som det er utfordrende og kostbart å vedlikeholde og 
videreutvikle.  
 
IT-strategien og virksomhetens forretningsstrategi har i mange virksomheter blitt betraktet 
som to separate ting, men etter hvert oppsto en forståelse for viktigheten av å samordne IT-
strategien med forretningsstrategien, samt det å definere en virksomhetsstrategi som 
inkluderer forretningsstrategi, IT-strategi, organisasjon og IT-arkitektur (Henderson og 
Venkatraman, 1993). I figur 2.1 illustreres dette med piler mellom  
• Forretningsstrategi 
• IT-strategi 
• Organisasjonsmessig infrastruktur og prosesser 
• IS-infrastruktur og prosesser 
 
Innenfor hvert av disse områdene er det også viktige sammenhenger som illustreres med piler. 
For eksempel er det innenfor området ”IT-infrastruktur og prosesser” piler som indikerer 
avhengigheter mellom  
• Arkitektur 
• Prosesser 
• Kunnskap/kompetanse 
 
 
 
Figur 2.1 Strategic Alignment (Henderson og Venkatraman, 1993) 
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Ross (2003), har også studert virksomhetsarkitekturer, og hun definerer IT arkitektur på 
virksomhetsnivå på følgende måte: 
 
An IT architecture is the organizing logic for applications, data and infrastructure 
technologies, as captured in a set of policies and technical choices, intended to enable the 
firm’s business strategy (ibid., s.5). 
 
Det å ha kunnskap om virksomhetsarkitekturen gir mulighet for å samordne 
forretningsstrategien og de mulighetene IT arkitekturen gir på en god måte (Ross, 2003). Men 
det er vanskelig å få etablert en virksomhetsarkitektur. Først må man definere virksomhetens 
strategiske mål, og ofte er det vanskelig å finne ut hva forretningsstrategien til virksomheten 
er. Deretter skal man definer de viktigste tekniske forutsetningene som må være til stede for å 
nå disse målene. Da viser det seg ofte at det er mange tekniske forutsetninger som må være til 
stede, og disse kan være motstridende, avhengige av hverandre og av og til umulige å 
gjennomføre på grunn av kostnadsrammen. Til sist kan man definere retningslinjer og teknisk 
arkitektur for å få de tekniske forutsetningene på plass, og da synliggjøres ofte motsetninger 
og avveininger (ibid.). 
 
Videre beskriver Ross (2003) fire stadier for utviklingen av en IT-arkitektur, der 
organisasjonen får en økende forståelse for viktigheten av å etablere en virksomhetsarkitektur. 
Fasene og forskjellene mellom dem kan betraktes som ulike modenhetsnivåer for en 
virksomhetsarkitektur, og representerer også den historiske utviklingen av IT. De ulike 
modenhetsnivåene beskrives kort i de påfølgende avsnittene, og de karakteristiske trekkene 
ved hvert nivå oppsummeres i figur 2.2. 
 
 
Figur 2.2 Karakteristikk av virksomhetsarkitekturfasene (Ross, 2003) 
 
Applikasjonssilo arkitektur 
Når virksomhetsarkitekturen er basert på applikasjonssiloer, betraktes hver applikasjon som 
en enhet. De som utvikler denne applikasjonen har fokus på ”sin” brukergruppe og deres 
behov. Fordelen med denne typen arkitektur er at det er få begrensninger når det gjelder 
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utvikling, og utviklerne kan lage løsninger uten å ta hensyn til andre applikasjoner eller andre 
organisatoriske enheter.  
Ulempen er at man etter hvert som teknologiene utvikler seg ender opp med mange 
forskjellige teknologiske plattformer som er kostbare og vanskelige å vedlikeholde. I tillegg 
har hver silo sine datamodeller og datadefinisjoner og begrepsapparat, noe som gjøre det 
vanskelig å lage integrasjoner mellom forskjellige applikasjoner.  
 
Standardisert teknologi arkitektur 
En standardisert teknologiarkitektur karakteriseres av teknologistandardisering. Det vil si at 
virksomheten velger en teknologi-portefølje som må benyttes ved utvikling av nye løsninger. 
Dette reduserer antall teknologiplattformer og antall leverandører virksomheten må forholde 
seg til, og det medfører også ofte sentralisering. 
Fordelen med denne typen arkitektur er reduserte driftskostnader og økt vedlikeholdbarhet, 
pålitelighet og sikkerhet. 
Ulempen er rigiditet. Man må ha gode rutiner for hvordan man skal håndtere et legitimt behov 
for at man ikke bruker en av de valgte teknologiske plattformene eller verktøyene. 
Budsjettering og fordeling av kostnader mellom forskjellige organisatoriske enheter når 
løsningen skal brukes av flere er også en utfordring.  
 
Rasjonalisert dataarkitektur 
Rasjonalisert dataarkitektur karakteriseres av at man i tillegg til å ha 
virksomhetsomspennende teknologistandardisering også inkluderer standardisering av data og 
prosesser. Man definerer kjernedata og kjerneprosesser, og målet med denne typen arkitektur 
er prosessoptimalisering. 
Utfordringene med å ta i bruk en rasjonalisert dataarkitektur er knyttet til styring av prosessen 
rundt data og prosesstandardisering. I tillegg er det risikabelt å ta ut data fra de eksisterende 
applikasjonene.  
 
Modulær arkitektur 
Ross (2003) definerer en modulær arkitektur som en virksomhetsomspennende IT-arkitektur 
basert på standarder med løst koblede applikasjoner, data og teknologi-komponenter for å 
beholde virksomhetsstandarder, samtidig som den tar høyde for at det kan være behov for 
lokale tilpasninger.  
Fordelen med denne typen arkitektur er muligheten for å gjøre raske tilpasninger i løsningene 
og muligheten for benytte gjenbrukbar kode i forbindelse med utvikling. Den største risikoen 
ved en modulær arkitektur er at virksomhetene introduserer moduler før de har etablert en 
rasjonalisert dataarkitektur og at det mangler styringsmekanismer.  
 
Modules can restore the autonomy and innovativeness of the application silo stage. But 
without a solid process base, modules run the risk of also restoring the anarchy of hundreds 
of unmanaged applications (ibid., s. 40)..  
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3 Tjenesteorientert arkitektur (SOA) 
Dette kapitlet inneholder en definisjon av hva SOA er, og betrakter SOA fra et historisk 
perspektiv. Det inneholder også en sammenlikning av EAI og SOA, en oppsummering av 
kritiske suksessfaktorer for EAI basert på Lam (2005) og argumentasjon for hvorfor kritiske 
suksessfaktorer for EAI også kan være sentrale ved innføring av SOA.  
 
3.1 Definisjon av SOA 
SOA er en modulær virksomhetsarkitektur som fokuserer på de tjenestene som tilbys ved å 
bruke arkitekturen. Som vist i figur 3.1 består SOA av elementer som tjenester, teknologi, 
arkitektur, organisasjon, måling, styring og strategi (Marks og Bell, 2006), og for å lykkes 
med å innføre SOA er det viktig å fokuseres på alle områdene.  
 
 
 
Figur 3.1 SOA elementer (Marks og Bell, 2006) 
 
Ordanini og Pasini (2008) beskriver tre perspektiver man kan se SOA fra. Disse beskrives 
kort i følgende avsnitt.  
 
Forretningsmessig perspektiv 
Fra et forretningsmessig perspektiv representerer SOA et sett med tjenester som forbedrer 
muligheten for firmaet til å gjøre forretninger med sine kunder og leverandører (ibid.). 
Fordelene sett fra et forretningsmessig perspektiv er at det på sikt blir lettere å tilby nye 
tjenester og forbedrede tjenester, og at virksomheten blir mer tilpasningsdyktig sett i forhold 
til markedet (Lawler og Howell-Barber, 2008).  
 
Teknologisk perspektiv 
Fra et teknologisk perspektiv er det en ny filosofi karakterisert av modularitet, gjenbruk av 
tjenester og nye programmeringsmetoder basert på standarder og verktøy som i stor grad 
involverer web-services (Ordanini og Pasini, 2008). Det omfatter også betraktninger 
vedrørende arkitektur og infrastruktur. 
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IT-ledelsesperspektiv 
Fra et it-ledelsesperspektiv tilbyr SOA en ny måte å designe it-applikasjoner på (ibid.). 
Innføring av SOA medfører nye utfordringer knyttet til organisering, styring og 
endringsledelse. Det omfatter også betraktninger vedrørende virksomhetsarkitektur. 
 
3.2 SOA sett i et historisk perspektiv 
Siden man tok i bruk IT på 1960-tallet har forskjellige trender vært retningsgivende for hvilke 
typer systemer som har fått mest oppmerksomhet. På 1960-tallet var hovedfokus på utvikling 
av batchorienterte transaksjonssystemer (Lee el al., 2003). På 1970-tallet ble databaser og 
ledelsesinformasjonssystemer introdusert, mens 1980 årene var preget av 
beslutningsstøttesystemer (ibid.). Fra 1990 og frem til nå har webbaserte applikasjoner og 
virksomhetssystemer (Enterprise systems) som datavarehus, ERP-systemer og EAI vært i 
fokus (ibid.). Dette illustreres i figur 3.2. I følge Jensen og Billington (2007) er SOA den 
neste store bølgen innen IT-arkitektur.  
 
 
 
 
Figur 3.2 Utvikling av IT-systemer sett i historisk perspektiv (Lee et al., 2003) 
  
3.3 Sammenlikning av EAI og SOA 
I følge Lee et al. (2003), finnes det to hovedkategorier av integrasjonsløsninger, EAI og 
tradisjonelle integrasjonsløsninger.  
Forskjellen mellom en tradisjonell integrasjonsløsning og en EAI-løsning går på hvordan 
selve overføringen av data foregår. I tradisjonelle integrasjonsløsninger skjer en direkte 
overføring av data mellom applikasjoner, mens i EAI-løsninger skjer dataoverføringen via et 
mellomlag, såkalt mellomvare, som alle parter må forholde seg til (Figur 3.3).  
EAI kan i følge Lee et al. (2003), implementeres på fire forskjellige nivåer, ved å; 1) utvide 
tradisjonell dataintegrasjon innenfor et felles rammeverk, 2) koble forretningsprosesser og 
data på applikasjonsgrensesnittlaget, 3) dele forretningslogikk i virksomheten på 
komponentnivå, eller 4) la brukergrensesnittet være basis for integrasjonen. 
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Figur 3.3 Forskjell på EAI og tradisjonelle integrasjonsløsninger (Lee et al. 2003) 
 
SOA benytter seg også av mellomvare for å håndtere integrasjonen mellom de forskjellige 
applikasjonene og har mange fellestrekk med EAI. Dersom man implementerer EAI ved å 
dele forretningslogikk i virksomheten på komponentnivå (det vil si EAI implementeringsnivå 
3), er hovedforskjellen mellom EAI og SOA at SOA er tjenesteorientert. I tillegg har SOA 
stort fokus på styring, arkitektur og organisasjon.  
 
Lam (2005) argumenterer for at de kritiske suksessfaktorene som er identifisert etter 
omfattende forskning på innføring av ERP-systemer også kan brukes for innføring av EAI-
løsninger. Dette fordi ERP-systemer og EAI-løsninger har mange fellestrekk 
(Themistocleous, 2004), for eksempel fordi begge typer løsninger: 
• Lover integrasjon av IT-infrastruktur 
• Medfører endringer i organisasjonen 
• Påvirker de ansattes oppgaver og måten å samhandle med andre på 
• Er kostbare 
• I hovedsak tas i bruk i store organisasjoner som en integrasjonsstrategi 
 
På bakgrunn av likhetstrekk mellom EAI og SOA, tar jeg derfor utgangspunkt i de kritiske 
suksessfaktorene for innføring av EAI (Lam 2005). Jeg argumenterer for at de også kan være 
sentrale ved innføring av en tjenesteorientert arkitektur.  
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3.4 Kritiske suksessfaktorer for innføring av EAI 
Dette kapitlet beskriver kritiske suksessfaktorer (CSF) for innføring av EAI basert på Lam sin 
artikkel fra 2005. Figur 3.4 viser Lams (2005) sammenstilling av faktorene, og de enkelte 
faktorene er kort beskrevet i påfølgende avsnitt. 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Kritiske suksessfaktorer for EAI (Lam, 2005) 
 
Toppledelsens støtte 
Lam (2005) definerer kravene for å ha toppledelsens støtte til å bestå av to del-elementer. For 
det første at man har et sterkt forretningscase for EAI, og at man har en god 
organisasjonsmessig og kulturell tilpasning.  
 
Sterkt forretningscase for EAI 
Det å ha et sterkt forretningscase for EAI defineres som å ha en god økonomisk eller 
forretningsmessig grunn til å innføre en EAI-løsning.   
 
God organisasjonsmessig og kulturell tilpasning 
Med en god organisasjonsmessig og kulturell tilpasning menes at EAI-prosjektet skal ha 
nødvendig lederstøtte, og at løsningen er tilpasset bedriftens forretningsmål og IT-strategi.   
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Overordnet integrasjonsstrategi 
Lam (2005) definerer det å ha en overordnet integrasjonsstrategi som å håndtere endring i 
forretningsprosesser og motstand mot forandring, samt det å gjennomføre 
teknologiplanlegging. 
 
Teknologiplanlegging 
I teknologiplanlegging inngår analyse av på hvilken måte EAI-løsningen påvirker arkitekturen 
og de andre IT-systemene i organisasjonen. Det dekker også håndtering av 
integrasjonsarkitekturen, forretningsdatamodellen, migreringsplanen og bruk av standard 
dataformater.  
  
Forretningsprosesser og motstand mot forandring 
Endring av arbeidsmåter og rutiner kan medføre motstand i organisasjonen, dersom endringen 
ikke gjennomføres på riktig måte. Innføring av en EAI-løsning kan medføre endring i 
forretningsprosesser.    
 
EAI prosjektplanlegging og gjennomføring 
Kritiske suksessfaktorer for prosjektplanlegging og gjennomføring deles opp i fire 
hovedkategorier (ibid.). 
 
Realistiske prosjektplaner 
Med realistiske prosjektplaner menes i hvilken grad prosjektet har riktig kompetanse 
tilgjengelig, og om de har nok og riktig bemanning. Det er også viktig at prosjektet har en god 
kravspesifikasjon, forretningsstøtte og et realistisk budsjett. 
  
Kommunikasjon, bruker involvering, samarbeid og opplæring 
Dette punktet dekker i hvilken grad brukerne var involvert i utvikling av løsningen, hvordan 
kommunikasjonen i prosjektet fungerer, og i hvilken grad det ble gitt opplæring til brukerne 
av systemet.  
 
Bruk av riktig verktøy 
Med bruk av riktig verktøy menes i hvilken grad verktøyet var egnet til løsningen, om det 
hadde de nødvendige adapterne tilgjengelig, i hvilken grad de var enkle å tilpasse til eget 
bruk, og om integrasjonsverktøyet var stabilt og pålitelig.  
 
Riktig migreringstilnærming 
Riktig migreringstilnærming defineres (ibid.) som det å ha gode testplaner og planer for 
produksjonssetting.  
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4 Rammeverk for innføring av SOA  
I dette kapitlet presenteres BEAs (2005) domenemodell for SOA. Domenemodellen er et 
praktikerorientert rammeverk for innføring av SOA. Deretter analyseres domenene i modellen 
i forhold til relatert forskningsbasert litteratur. Resultatet av denne analysen presenteres til sist 
som et rammeverk av kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA i kapittel 4.9.  
 
4.1 Innføring av SOA – et technochange prosjekt 
Markus (2004) bruker begrepet technochange om prosjekter som innfører teknologiske 
løsninger som resulterer i store organisasjonsmessige endringer. Technochange prosjekter må 
håndteres på en spesiell måte, verken som IT-prosjekter eller som organisasjonsutviklings 
(OU)-prosjekter (ibid.). Denne typen prosjekter har fokus på innføring av IT-løsninger og på å 
gjennomføre de tilpasningene som er nødvendige i organisasjonen for å få nytte av den nye 
IT-løsningen. Innføring av SOA er i så måte et technochange prosjekt. 
Også BEA (2005) påpeker viktigheten av å ikke betrakte innføring av SOA som et teknisk 
prosjekt, og har som figur 4.1 viser definert 6 domener som er viktige å håndtere på en god 
måte for å lykkes med innføring av SOA. Disse domenene beskrives og diskuteres i detalj 
senere i kapitlet.  
 
 Figur 4.1 Rammeverk for innføring av SOA (BEA, 2005) 
 
Kort oppsummert hevder de at innføring av SOA vil medføre en stor organisasjonsmessig 
omveltning med endringer både i forretningsprosesser og styringsmodeller. Det vil også 
medføre et behov for samordning mellom virksomhetens virksomhetsstrategi og IT-strategi 
(BEA, 2005). Det fokuseres også på viktigheten av å etablere en virksomhetsarkitektur og 
styringsmekanismer for å forvalte virksomhetsarkitekturen (ibid.). I tillegg påpekes 
viktigheten av å utvikle gjenbrukbare komponenter, og å ta vare på og videreutvikle 
kompetansen i organisasjonen. En av utfordringene ved innføring av SOA er knyttet til det å 
få aksept for kostnadene ved innføring av SOA, og problemstillingen ved at man får 
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kostnadene i forkant, mens nytteverdien ved SOA øker etter hvert som bruken av arkitekturen 
øker (ibid.).  
 
Definer et SOA program 
BEA (2005) bruker begrepet SOA program om en plan for å innføre SOA i en organisasjon. 
SOA programmet skal sørge for at utfordringene som beskrives i hvert av domenene blir 
håndtert på en god måte. En SOA-innføring bør foregå i tre faser over flere år (ibid.). Som 
vist i tabell 4.1, omfatter første fase definisjon av arkitektur, prinsipper og retningslinjer for 
SOA i organisasjonen. Deretter er det en fase der man fokuserer på ledelse og styring. I fase 
tre har man fokus på oppfølging og kontroll av tjenestene. 
 
Tabell 4.1 SOA program - Faser for innføring (fritt oversatt fra BEA, 2005) 
Faser for innføring av SOA 
Fase 1 Definisjon Fase 2 Ledelse og styring Fase 3 Støtte og kontroll 
SOA retningslinjer og prinsipper  Kommunikasjon (intern og 
ekstern) 
Virksomhetsomspennende 
overvåkning  
SOA arkitektur Styring av etterlevelse  Definere og styre 
tjenestekataloger 
Retningslinjer og standarder (for design, 
utvikling, drift, verktøy og liknende) 
Styring av 
virksomhetsarkitektur 
Finansiering og 
forankring 
SOA prosesser og prosedyrer (for drift, 
endringsledelse og liknende) 
Operativ oppfølging av 
virksomhetsarkitektur 
 
SOA organisasjon (for eksempel 
organisasjonsstruktur, kompetanse, roller 
og ansvar) 
Endringsledelse  
 
4.2 Rammeverket og relatert forskning 
For å få en mer forskningsmessig forankring for oppgaven enn et rammeverk utviklet av en 
bedrift, gjennomførte jeg en analyse av rammeverket og hvert av domenene i 
domenemodellen. Dette ble gjort med tanke på å identifisere BEAs kritiske suksessfaktorer 
for innføring av SOA. Deretter gjennomførte jeg et litteratursøk for å finne forskning som kan 
underbygge disse kritiske suksessfaktorene. Lam (2005) og Ross (2003) har vært de viktigste 
kildene, men også andre kilder er brukt. Tabell 4.2 gir en overordnet oversikt over domenene 
og aktuelle kilder.  
 
Tabell 4.2 Domenemodellen og relevant forskningslitteratur 
Domene Aktuelle artikler 
Forretningsstrategi og prosesser Ross (2003), Venkatraman og Henderson (1993), Lam (2005) 
Arkitektur Ross (2003), Lam (2005)  
Byggeblokker Ross (2003)  
Prosjekter og applikasjoner Lam (2005)  
Organisasjon og styring Markus (2004), Lam (2005), Ross (2003), Munkvold (2001),  
Lee et al. (2003), Pawlowski og Robey (2004),  
Levina og Vaast (2006)  
Kostnader og nytteverdi Lam (2005), Lawler og Howell-Barber (2008), Kaplan og 
Norton (1992)  
 
I de påfølgende kapitlene er hvert av domenene analysert i mer detalj, og resultatene 
oppsummeres i tabell 4.3 Rammeverk for kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA. 
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4.3 Forretningsstrategi og prosesser 
Etablere en virksomhetsstrategi 
For å lykkes med innføring av en virksomhetsarkitektur er det viktig at virksomheten har 
etablert en virksomhetsstrategi som er resultatet av en samordning av virksomhetens 
forretningsstrategi og IT-strategi (Ross, 2003; Venkatraman og Henderson, 1993; Lam 2005). 
Når dette er etablert, vil ikke IT-arkitekturen lage begrensninger i hvilke tjenester som kan 
tilbys kunder og samarbeidspartnere (Ross, 2003).  
 
4.4 Arkitektur 
Strategisk målbilde for virksomhetsarkitektur 
Det er viktig å definere et strategisk målbilde for virksomhetsarkitektur i organisasjonen. Det 
gjør man ved at man ser man på hvilke tjenester organisasjonen skal tilby til sine kunder, 
hvilke forretningsprosesser tjenestene består av, og hvilke forretningsfunksjoner 
forretningsprosessene består av. Man ser også på hvilke applikasjoner og databaser 
informasjonen i tjenestene skal hentes fra, og i hvilke kanaler resultatet av tjenestene skal 
presenteres (BEA, 2009). Det involverer forhandlinger om virksomhetens strategi og om 
hvordan IT påvirker og påvirkes av denne strategien. Det innebærer også å definere målet for 
den teknologiske arkitekturen og å definere hvilket nivå som best beskriver virksomhetens IT-
arkitektur (Ross, 2003). Også Lam (2005) påpeker viktigheten av å gjennomføre en analyse 
av porteføljen og se på hvilken måte løsningen påvirker arkitekturen og de andre IT-
systemene i organisasjonen. 
 
Kompetanse på virksomhetsarkitektur 
Det er i følge Ross (2003) viktig å etablere kunnskap om virksomhetsarkitekturen i 
organisasjonen, og tankegangen bør gjennomsyre organisasjonen. Det å bygge kompetanse 
relatert til virksomhetsarkitektur er en lang og vanskelig prosess (ibid.). Utvikling av 
virksomhetens arkitektur blir aldri ferdig, så det er viktig å ha en pågående dialog med 
ledelsen, og et tett og kontinuerlig samarbeid mellom de som jobber med forretningsstrategi 
og de som jobber med IT-strategi. Ross (2003) foreslår å la læring om arkitektur bli en del av 
organisasjonskulturen og styringsmekanismene. Det er viktig å ha arkitekturkompetanse i 
egen organisasjon, og å sørge for kompetanseoppbygging på virksomhetsstrategi og 
virksomhetsarkitektur hos nyansatte (ibid.).  
 
Flytting mellom arkitektur modenhetsnivåer 
Ross (2003) påpeker viktigheten av å bruke tid på å ”flytte” organisasjonen fra en 
arkitekturfase til den neste. Det er viktig å fokusere på kjerneprosessene, og ikke prøve å få til 
for mye på en gang (ibid.).  
 
… don’t skip or rush through stages. Skipping stages leads to either failures or delayed 
benefits. Firms benefit more from making improvements in their existing stage than from 
transformational efforts that abruptly move them into foreign waters (Ross, 2003, s 15)  
 
4.5 Byggeblokker 
Med byggeblokker menes i SOA-sammenheng gjenbrukbare elementer som blir utviklet i 
SOA-prosjekter. Det finnes to typer byggeblokker, programvarebyggeblokker og 
organisatoriske byggeblokker (BEA, 2005). Med programvarebyggeblokker menes kode, 
datamodeller, prosesser, tjenester eller applikasjoner. Det å lage programvarekomponenter 
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som kan gjenbrukes er det som gir muligheter for kostnadsbesparelser og raskere utvikling av 
nye tjenester (Ross, 2003; BEA, 2005). 
Eksempler på organisatoriske byggeblokker er ”best practices”, standarder, maler, rutiner og 
retningslinjer for utvikling, drift, administrasjon og vedlikehold av tjenester. Det er viktig å 
lage organisatoriske komponenter som kan gjenbrukes (BEA, 2005). SOA-applikasjoner blir 
bygd ved å sette sammen et sett med byggeblokker som utgjør virksomhetens infrastruktur.  
 
4.6 Prosjekter og applikasjoner 
Identifiser aktuelle SOA-prosjekter 
Når man har definert et strategisk målbilde for virksomhetsarkitektur skal man identifisere 
aktuelle SOA-prosjekter. Man analyserer virksomhetens systemportefølje og beskriver 
applikasjonene med kjennetegn som funksjonalitet, inndata, utdata, nytteverdi og risiko 
(BEA, 2005). 
 
Velg riktige SOA-prosjekter 
Med utgangspunkt i de identifiserte SOA-prosjektene må man velge riktig 
gjennomføringsstrategi og rekkefølge for gjennomføring av SOA-prosjektene (BEA, 2005). 
 
Planlegging av SOA-prosjekter  
Som ved alle utviklingsprosjekter er det en del generelle krav som må være oppfylt for å 
lykkes med et prosjekt. Punktene under viser områder som Lam (2005) har fremhevet som 
spesielt viktige ved planlegging, bemanning og gjennomføring av integrasjonsprosjekter. Se 
kapittel 3.4 Kritiske suksessfaktorer for innføring av EAI for detaljer.  
 
• Lag realistiske prosjektplaner 
• Kommunikasjon, bruker involvering, samarbeid og opplæring 
• Bruk av riktig verktøy 
• Riktig migreringstilnærming 
 
4.7 Organisasjon og styring 
God organisasjonsmessig og kulturell tilpasning 
I følge Markus (2004) mislykkes en stor andel (opp mot 75 %) av alle technochange 
prosjekter, og de vanligste feilene er at: 
 
• den nye IT-løsningen er på plass, men det organisasjonsmessige mangler eller er 
uferdig 
• den nye IT-løsningen er på plass, men den passer ikke inn i organisasjonskulturen 
 
Det er derfor viktig å ha en god organisasjonsmessig og kulturell tilpasning for å lykkes med 
innføring av SOA (Lam, 2005; Markus, 2004; BEA, 2005).  
Med en god organisasjonsmessig tilpasning menes at prosjektet har nødvendig lederstøtte og 
at løsningen er tilpasset bedriftens forretningsmål og it-strategi. Med kulturell tilpasning 
menes måten man samarbeider på, hvordan man forholder seg til arkitektur på, og hvordan 
man leverer funksjonalitet til virksomheten. Det er også viktig at roller og ansvarsforhold er 
avklart (BEA, 2005). 
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Nye styringsmekanismer og motstand mot forandring 
Ved innføring av SOA er det viktig å etablere styringsmekanismer for endringsledelse, 
håndtering av arkitektur og oppfølging av etterlevelse (Ross, 2003; BEA, 2005). Ved å 
innføre styringsmekanismer forskyver man maktbalansen i en organisasjon. For eksempel vil 
man ved å gå fra applikasjonssiloer til en modulær teknologi flytte kontrollen fra å ligge 
innenfor applikasjonssiloen til å måtte involvere andre i beslutninger vedrørende 
applikasjonen (Ross, 2003).  
Innføring av SOA medfører store organisasjonsmessige endringer som hører inn under 
kategorien ”Organisational imperative perspectiv” (Munkvold, 2001). Den største 
utfordringen med å gjennomføre denne typen organisasjonsendringer at det  
 
.. implies treating organisations as a unity, and thus ignoring disunifying forces such as 
conflict, politics and power struggles. Further, attempts of categorisation of organisations 
and their needs will often not capture the cultural and social elements of organisations. 
Finally, according to this perspective change is treated as a discrete event to be managed 
separately from the ongoing process of organising (ibid., s. 5). 
 
Lee et al. (2003) erfarte også i sin studie av EAI-løsninger at de største utfordringene ved 
denne typen prosjekter ligger på det mellom-menneskelige plan.  
 
The biggest challenge may be the behavioral integration. Redistribution of roles and 
responsibilities among members can destroy an organization if it is not properly managed. 
Change management and transformation of an organization can be very difficult and sensitive 
issues. Conversely, it can be argued that behavioural integration is critical to the success of 
enterprise integration. The technical integration can be a success but if the organization is 
not going to internalize the enterprise system, the entire project is a failure. As such, to 
achieve the maximum benefit and impact from enterprise integration, we need to have both 
successful technical and behavioural integration (ibid., s. 56) 
 
Endringsledelse 
Det er viktig å etablere gode rutiner og styringsmekanismer for håndtering av endringsønsker 
som oppstår etter at den initielle SOA-planen er laget. (BEA, 2005) 
 
Styring av virksomhetsarkitektur 
Det er viktig å etablere gode rutiner og styringsmekanismer for å sørge for at 
virksomhetsarktitekturen videreutvikles slik at arkitekturen er på plass og klar til å håndtere 
nye behov og krav som oppstår. Det er viktig med styring av virksomhetsarkitektur på både 
strategisk og operativt nivå. (Ross, 2003; BEA, 2005)  
 
Styring av etterlevelse 
Det vil være behov for å følge opp i organisasjonen at de prinsipper, standarder og 
retningslinjer som er laget for utvikling av delte tjenester følges. (BEA, 2005) 
 
 
Samarbeid og tverrfaglig kompetanse 
Ved utvikling av komponenter som benyttes i flere deler av en virksomhet er det viktig med 
kommunikasjon og kompetanseoverføring mellom de forskjellige organisatoriske enhetene i 
organisasjonen (Pawlowski og Robey, 2004). Disse typer aktiviteter er i deler av IS-
litteraturen forklart i lys av konseptene ”Knowledge Brokering”, ”Boundary Spanning”, og 
”Boundary objects” (eks. Levina og Vaast, 2006; Pawlowski og Robey, 2004). Konseptene 
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kan også benyttes i en SOA-kontekst. For eksempel kan man forklare hvordan man kan 
utvikle komponenter (SOA-byggeblokker) som kan ha høy nytteverdi på tvers av 
organisatoriske enheter, eller på tvers av ulike organisasjoner.  
I følge Levina og Vaast (2006) er det to typer boundary spanning aktiviteter;  Community-
like- og Market-like boundary spanning. Community-like boundary spanning har fokus på 
felles produksjon av ”boundary objects” og de som utfører aktivitetene er involvert i det å 
lage objektene og forankre dem i organisasjonen.  
Market-like boundary-spanning fokuserer på å utveksle ferdige objekter mellom de aktuelle 
aktørene. I artikkelen konkluderes det med at man ved Market-like boundary spanning 
kommer raskere i mål med utviklingsprosjektene enn ved Community-like boundary 
spanning, men at kundene ikke får den funksjonaliteten de ønsker. I en SOA-innføring, vil det 
være viktig å organisere utviklingsarbeidet av felles komponenter slik at kundene får den 
funksjonaliteten de trenger. Det vil si at det etableres et samarbeid av type Community-like 
boundary-spanning med et godt samarbeid mellom dem som skal tilby tjenesten og de som 
skal bruke tjenesten.    
 
4.8 Kostnader og nytteverdi 
Sterkt forretningscase 
Det å forsvare å investere i et SOA program er ulikt med det å argumentere for å gjennomføre 
andre utviklingsprosjekter. Kostnadene ved innføring av SOA ligger i forkant av prosjektet, 
mens resultatene blir mer og mer synlige desto mer SOA-arkitekturen blir brukt (Lawler og 
Howell-Barber, 2008; BEA, 2005). SOA må derfor sees i et langsiktig perspektiv, og 
mulighetene som innføring av SOA gir må synliggjøres for ledelsen. Det er derfor viktig å ha 
et sterkt forretningscase for å lykkes med innføring av SOA. 
Med et sterkt forretningscase menes at man har en god økonomisk eller forretningsmessig 
grunn til å innføre en SOA. En av fordelene med SOA er at det på sikt blir lettere å tilby nye 
tjenester og forbedrede tjenester og at virksomheten blir mer tilpasningsdyktig sett i forhold 
til markedet (Lawler og Howell-Barber, 2008; BEA, 2005). En annen fordel er muligheten for 
gjenbruk av tjenester, og mulighet for utfasing av eksisterende applikasjoner som erstattes av 
tjenester. Dette kan gi lavere utviklings- og vedlikeholdskostnader (BEA, 2005). Figur 4.2 
viser hvordan ressursbruken blir endret etter hvert som man flytter seg mellom 
arkitekturfasene. Forskjellen mellom silo-applikasjoner til venstre i figuren og modulær 
arkitektur til høyre i figuren er at mer av ressursene brukes til infrastruktur og mindre til 
lokale tilpasninger i applikasjonene (Ross, 2003). 
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 Figur 4.2 Endring i ressursbruk i forskjellige arkitekturstadier (Ross, 2003) 
 
Målemekanismer og synliggjøring av nytteverdi 
Det er viktig å synliggjøre mulighetene og gevinstene ved bruk av en SOA, men måling og 
evaluering av IT-investeringer kan være vanskelig. Mennesker vil i følge Kaplan og Norton 
(1992 og 2001) fokusere på, samt prioritere, de oppgavene og leveransene de blir målt på. De 
introduserte derfor BSC (Balanced ScoreCard) som er en metode for å måle og synliggjøre 
både finansielle og ikke-finansielle resultater i en organisasjon. Dette blir gjort ved å evaluere 
og måle organisasjonen sett fra følgende perspektiver:  
 
• Brukerperspektiv (brukerevaluering) 
• Forretningsperspektiv (forretningsverdier som dannes på bakgrunn av IT-
investeringer) 
• Perspektiv på interne prosesser/effektivitet (prosesser i forbindelse med IT-leveranser) 
• Perspektiv på fremtidsvisjoner og innovasjon (tilgang til kompetente medarbeider og 
nødvendig teknologi for å utføre tjenester i fremtiden) 
 
4.9 Rammeverk for kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA 
Tabell 4.3 oppsummerer de kritiske suksessfaktorene for innføring av SOA basert på analysen 
av BEAs rammeverk for innføring av SOA og relatert forskning presentert i kapitlene 2, 3 og 
4. Denne sammenstillingen utgjør et rammeverk for hvordan virksomheter kan håndtere 
organisatoriske og teknologiske utfordringer ved innføring av en tjenesteorientert arkitektur. 
Rammeverket belyser viktige kritiske suksessfaktorer som virksomheter bør ta hensyn til ved 
en slik kompleks innføring, og er ment å besvare forskningsspørsmål 1.  
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Tabell 4.3 Rammeverk for kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA 
Forretningsstrategi og prosesser 
Navn Beskrivelse Kilde 
CSF1 – Etablert SOA-
program 
Det er viktig at det er laget et SOA-program for 
innføring av SOA i en organisasjon. SOA-
programmet skal sørge for at utfordringene som 
beskrives i hvert av domenene blir håndtert på en 
god måte.  
BEA (2005) 
Ross (2003) 
CSF2 – Etablert 
virksomhetsstrategi 
Det er viktig at det er etablert en 
virksomhetsstrategi basert på virksomhetens 
forretningsstrategi og IT-strategi.  
Ross (2003) 
Venkatraman 
og Henderson 
(1993) 
Lam (2005) 
Arkitektur 
Navn Beskrivelse Kilde 
CSF3 – Strategisk målbilde 
for virksomhetsarkitektur 
Det er viktig at det er etablert et strategisk 
målbilde for virksomhetsarkitektur i 
organisasjonen. 
Ross (2003), 
Lam (2005), 
BEA (2005) 
CSF4 – Kompetanse på 
virksomhetsarkitektur 
 
Det er viktig at det er etablert god kunnskap om 
virksomhetsarkitekturen internt, og at 
tankegangen gjennomsyrer organisasjonen. 
Ross (2003)  
CSF5 – Flytting mellom 
arkitektur modenhetsnivåer 
Man bør ikke ”hoppe over” arkitektur 
modenhetsnivåer. 
Ross (2003) 
Byggeblokker 
Navn Beskrivelse Kilde 
CSF6 – Lag gjenbrukbare 
organisatoriske byggeblokker  
Det er viktig at det lages organisatoriske 
komponenter som kan gjenbrukes. Eksempler på 
dette er styringsprinsipper, standarder, maler og 
retningslinjer for design og utvikling av tjenester.  
 
BEA (2005) 
CSF7 – Lag gjenbrukbare 
programvarebyggeblokker  
Det er viktig at det lages programvare 
komponenter som kan gjenbrukes. Det er dette 
som gir muligheter for kostnadsbesparelser og 
raskere utvikling av nye tjenester.  
BEA (2005) 
Ross (2003) 
Prosjekter og applikasjoner 
Navn Beskrivelse Kilde 
CSF8 – Identifiser aktuelle 
SOA-prosjekter 
Det er viktig å ha oversikt over virksomhetens 
applikasjoner og planlagte utviklingsprosjekter for 
å identifisere aktuelle SOA-prosjekter.   
BEA (2005) 
CSF9 – Velg riktige SOA-
prosjekter 
På bakgrunn av de prosjektene som er identifisert 
som aktuelle SOA-prosjekter må man velge de 
prosjektene som gir størst verdi for 
organisasjonen. 
BEA (2005) 
CSF10 – Realistiske 
prosjektplaner 
Det er viktig å ha realistiske prosjektplaner. Med 
realistiske prosjektplaner menes i hvilken grad 
prosjektet har riktig kompetanse tilgjengelig, og 
om de har nok og riktig bemanning. Det er også 
viktig at prosjektet har en god kravspesifikasjon, 
forretningsstøtte og et realistisk budsjett. 
Lam (2005) 
CSF11 - Kommunikasjon, 
bruker involvering, samarbeid 
og opplæring 
Det er viktig at brukerne av tjenestene er involvert 
i utvikling av løsningen, at kommunikasjonen i 
prosjektet fungerer bra, og at de som skal bruke 
tjenesten får nødvendig opplæring.  
Lam (2005) 
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CSF12 - Bruk av riktig 
verktøy 
Det er viktig at man bruker verktøy som er egnet 
til å lage løsningene og at verktøyene er stabile og 
pålitelige.  
Lam (2005) 
CSF13 - Riktig 
migreringstilnærming 
Det er viktig å ha gode testplaner og planer for 
produksjonssetting.  
Lam (2005) 
Organisasjon og styring 
Navn Beskrivelse Kilde 
CSF14 – God 
organisasjonsmessig og 
kulturell tilpasning 
Det er viktig å ha en god organisasjonsmessig og 
kulturell tilpasning for å lykkes med innføring av 
SOA. Med en god organisasjonsmessig og 
kulturell tilpasning menes at prosjektet skal ha 
nødvendig lederstøtte, og at løsningen er tilpasset 
bedriftens forretningsmål og it-strategi. Det er 
viktig at rolle og ansvarsforhold er klarlagt.  
Lam (2005), 
Markus (2004) 
CSF15 – Nye 
styringsmekanismer og 
motstand mot forandring 
Det er viktig at organisasjonen tilpasses de nye 
behovene for styringsmekanismer oppstår som et 
resultat av innføring av SOA. Innføring av SOA 
kan medføre endring i forretningsprosesser, og 
endring av arbeidsmåter og rutiner kan medføre 
motstand i organisasjonen dersom endringen ikke 
gjennomføres på riktig måte.  Det er derfor viktig 
å gjennomføre nødvendige endringer i 
forretningsprosessene, men dette må gjøres på 
riktig måte.  
Lam (2005) 
Markus (2004) 
Ross (2003) 
BEA (2005) 
Munkvold 
(2001)  
Lee et al. 
(2003) 
 
CSF16 – Godt samarbeid og 
tverrfaglig kompetanse 
Kommunikasjon og kompetanseoverføring 
mellom forskjellige organisatoriske enheter 
innenfor en virksomhet er viktig når det utvikles 
komponenter som skal brukes av flere. 
Pawlowski og 
Robey (2004) 
Levina og 
Vaast (2006) 
CSF17 – Gode 
styringsmekanismer for 
endringsledelse er etablert 
Det er viktig at det er etablert gode rutiner og 
styringsmekanismer for håndtering av 
endringsønsker som oppstår etter at den initielle 
SOA-planen er laget. 
BEA (2005) 
CSF18 – Gode 
styringsmekanismer for 
virksomhetsarkitektur er 
etablert 
Det er viktig at det er etablert gode rutiner og 
styringsmekanismer for å sørge for at 
virksomhetsarktitekturen videreutvikles slik at 
arkitekturen er på plass og klar til å håndtere nye 
behov og krav som oppstår. 
Ross (2003) 
BEA (2005) 
CSF19 – Gode 
styringsmekanismer for 
etterlevelse er etablert 
Det er viktig at det er etablert gode rutiner og 
styringsmekanismer for å følge opp at de 
prinsipper, standarder og retningslinjer som er 
laget for utvikling og drift av delte tjenester 
følges.  
BEA (2005) 
Kostnader og nytteverdi 
Navn Beskrivelse Kilde 
CS20 – Sterkt forretningscase Det er viktig å ha et sterkt forretningscase for å 
lykkes med innføring av SOA. Med et sterkt 
forretningscase menes at man har en god 
økonomisk eller forretningsmessig grunn til å 
innføre en SOA.   
Lam (2005) 
Ross (2003) 
Lawler og 
Howell-Barber 
(2008) 
CSF21 – Målemekanismer og 
synliggjøring av nytteverdi 
Det er viktig at det er definert gode målekriterier 
for å måle nytteverdien ved å lage og bruke felles 
komponenter. Resultatene må synliggjøres.  
BEA (2005) 
Kaplan og 
Norton (1992) 
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5 Forskningstilnærming 
I dette kapitlet beskriver jeg de vitenskaplige forutsetningene som denne forskningen baserer 
seg på og hvilket forskningsperspektiv jeg har valgt. Deretter presenterer jeg min 
forskningsdesign, forskningsstrategi og metodisk tilnærming. Til slutt diskuterer jeg 
forskningens kvalitet og muligheter for generalisering.  
Denne studien har en kvalitativ (induktiv) tilnærming, og er forankret i den 
fortolkningsbaserte forskningstradisjonen som bygger på den Hermeneutiske sirkel (for 
eksempel Klein og Myers, 1999). Studien har action research som forskningsstrategi og 
gjennomfører fasene diagnose og planlegging av en aksjonsplansyklus. Som 
forskningsmetode benyttes en utforskende og beskrivende single-casestudie hvor observasjon, 
intervju og dokumenter er bruk som datakilder.   
 
5.1 Forskningsperspektiv og filosofiske betraktninger 
Med forskningsperspektiv menes på hvilken måte jeg som forsker betrakter virkeligheten og 
de funn jeg gjør. Ontologi angir forskerens oppfatning av virkeligheten. Tabell 5.1 viser tre 
ulike måter å oppfatte virkeligheten på, ekstern realisme, intern realisme og subjektiv realisme 
(Walsham, 1995).  
 
Tabell 5.1 Ontologi (Walsham, 1995)  
Ontologi 
Begrep: Beskrivelse: 
Ekstern realisme Virkeligheten eksisterer uavhengig av vår oppfatning av den 
Intern realisme Virkeligheten for oss er subjektiv og deles av alle mennesker 
Subjektiv realisme Hvert menneske har sin egen oppfatning av virkeligheten 
 
Min oppfatning av virkeligheten er at den er subjektiv og påvirket av tidligere erfaringer og 
kunnskap. Jeg innser dermed at de undersøkelsene jeg gjør og de resultatene jeg finner ikke er 
objektive. Min oppfatning av virkeligheten er dermed ikke nødvendigvis lik andre 
menneskers oppfatning av virkeligheten.   
 
 
Tabell 5.2 Epistemologi, forskningsfilosofi (basert på Klein og Myers, 1999)  
Epistemologi 
Begrep: Beskrivelse: 
Positivistisk En forskning er positivistisk når den kjennetegnes av målbare 
variabler, hypotesetesting og generalisering fra en liten til en 
større populasjon 
Fortolkende En fortolkende studie forutsetter at vår oppfatning av 
virkeligheten oppnås gjennom sosiale konstruksjoner som språk, 
bevissthet, meningsdeling, dokumenter, verktøy og artefakter. 
Man definerer ikke avhengige og uavhengige variabler, men 
forutsetter at virkeligheten er kompleks og fokuserer på å forstå 
fenomener gjennom hvordan mennesker oppfatter dem.  
Kritisk En forskning er kritisk når forskningen kjennetegnes av at 
hensikten med forskningen er å bidra til å fjerne årsaken til 
uønskede avhengigheter til andre mennesker og å kunne gi 
mennesker muligheten til å realiseres sitt potensial.  
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Forskningsfilosofi (epistemologi) handler om forskjellige måter å generere kunnskap. Klein 
og Myers (1999) beskriver positivistisk, fortolkende og kritisk forskningsfilosofi i tabell 5.2. 
Positivistiske studier gjennomføres ofte for å bekrefte eller avkrefte teorier og hypoteser og 
brukes ofte på fagområder man har mye kunnskap om (ibid.). Kritiske studier brukes ofte når 
hovedhensikten med studien er å gjennomføre kritiske studier av samfunnet (ibid.)  
Hensikten med fortolkende metoder innenfor IS forskning er i følge Walsham (1993, s 4-5)  
aimed at producing an understanding of the context of the information systems, and the 
process whereby the information systems influences and is influenced by the context 
 
og kan  
 
…help IS researchers to understand human thought and action in social and organizational 
contexts; it has the potential to produce deep insights into information systems phenomena 
including the management of information systems and information systems development 
(Klein og Myers, 1999, s 67)  
 
Med bakgrunn i disse definisjonene vil jeg karakterisere min forskningsfilosofi som 
fortolkende med en subjektiv realisme. Med fortolkende mener jeg at forskning ikke kan 
utføres objektivt, og at jeg som forsker er subjektiv og utgjør en aktiv del av 
forskningskonteksten sammen med informantene. Jeg prøver å gi en fortolkning av 
informantenes fortolkning av virkeligheten og mener at kunnskap er sosialt konstruert. 
Samtidig er jeg er opptatt av å forstå hvordan ting henger sammen i henhold til perspektivet 
for subjektiv realisme.  
 
5.2 Forskningsdesign 
Hensikten med studien var å undersøke hvilke kritiske suksessfaktorer som må være til stede 
for å lykkes med å innføre en tjenestebasert arkitektur (SOA), og å synliggjøre hvilke 
utfordringer innføring av SOA kan medføre. Jeg tok utgangspunkt i et praktikerorientert 
rammeverk for innføring av SOA og relevant forskningslitteratur og satte dette sammen til ett 
rammeverk av kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA. Denne delen av studien er til 
dels teoribyggende da rammeverket er bygd og aggregert basert på flere ulike kilder fra 
forskning og praksis. Deretter brukte jeg kriteriene fra rammeverket til å gjennomføre et 
beskrivende og utforskende case studium hvor jeg gjennomførte fasene "Diagnose" og 
"Planlegging" av en aksjonsplansyklus (Susman og Evered, 1978). Formålet med 
Diagnosefasen var å identifisere status på hvorvidt de kritiske suksessfaktorene var tatt i 
betraktning i Skatteetaten, samt identifisere utfordringer i innføringsprosessen av SOA.  
Basert på funn fra Diagnosefasen, ble en Planleggingsfase utført for å foreslå konkrete tiltak 
som kan håndtere de identifiserte utfordringene, og dermed øke forutsetningene for å lykkes 
med innføring av en tjenesteorientert arkitektur. Planleggingsfasen har til dels et forklarende 
design da jeg ønsker å forklare hvordan Skatteetaten kan håndtere utfordringene ved å foreslå 
konkrete tiltak. Figur 5.1 beskriver oppgavens forskningsdesign basert på en ide av Dube og 
Robey (1999). 
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Figur 5.1 Forskningdesign (etter ide fra Dube og Robey (1999)) 
 
5.2.1 Valg av Case 
Skatteetaten har ansvar for å beregne og kreve inn statlige skatter og avgifter og er en av de 
største bidragsyterne til statskassen hvert år. Allerede i 1969 ble IT tatt i bruk for å 
effektivisere skatte- og avgiftsberegning og saksbehandling. Nye løsninger har blitt utviklet, 
og eksisterende har blitt utvidet. Dette har resultert i en stor og kompleks it-portefølje. Denne 
porteføljen ble styrt og videreutviklet av IT-avdelingen i Skattedirektoratet, og resulterte også 
i at antall ansatte i IT-avdelingen gradvis økte.  
I løpet av 2007 ble det gjennomført en omorganisering av Skatteetaten i et prosjekt kalt ROS 
(ReOrganisering av Skatteetaten). ROS håndterte omorganisering av hele Skatteetaten, det vil 
si omorganisering av Skattedirektoratet, Likningskontor, Fylkesskattekontor og 
Skattefogdkontor. Målsetningen var å etablere Skatteetaten slik at den for publikum fremstår 
som en etat. I tillegg skulle den ha fokus på likebehandling av skatteytere, og å være en 
attraktiv arbeidsplass.  
 
En av de viktigste endringene etter omorganiseringen var at Skattedirektoratet ble delt i to 
organisatoriske enheter, Skattedirektoratet og SITS (Skatteetatens IT- og Servicepartner) etter 
prinsippene i y-modellen. Det vil si at det nye Skattedirektoratet fikk rollen som Bestiller, 
mens SITS fikk rollen som Leverandør av IT- og administrative tjenester. Det ble også 
definert et sett med tjenester som SITS leverer til Skattedirektoratet og Skattekontorene.  
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Den andre viktige endringen var at det ble opprettet 5 Skattekontorer på landsbasis som skulle 
erstatte de eksisterende Likningskontorer, Fylkesskattekontor, Skattefogdkontor og 
spesialenheter. I tillegg ble det opprettet en egen organisasjon for Skatteopplysning (SOL).  
Den nye organisasjonen ble tatt i bruk i 2008, og årene 2008 og 2009 blir betegnet som en 
innføringsperiode mens den nye organisasjonen offisielt blir gjeldende fra 1.1 2010.  
 
Samtidig som arbeidet med omorganisering av Skatteetaten pågikk, utarbeidet IT-staben en 
ny IT-strategi. I denne IT-strategien står det at tjenesteorientert arkitektur og komponentbasert 
utvikling vil være et grunnprinsipp for IT-utviklingen.  
 
En organisasjon som har besluttet å innføre tjenesteorientert arkitektur, og som samtidig nylig 
er omorganisert med tanke på å levere tjenester er et godt Case for å undersøke 
forskningsspørsmålene i denne studien. Som ansatt i Skatteetaten hadde jeg tilgang til 
organisasjonen slik at jeg kunne gjøre de nødvendige undersøkelsene og å få tilgang til gode 
datakilder. Jeg valgte derfor å bruke Skatteetaten som Case. 
 
5.3 Forskningsstrategi og metodisk tilnærming 
Som ansatt i Skatteetaten hadde jeg interesse av at de funn som ble gjort i forbindelse med 
studien skulle kunne nyttiggjøres i organisasjonen, og at studien kunne resultere i 
konstruktive forslag til tiltak. Jeg valgte derfor å ha en aktiv rolle i forskningen, og valgte å 
bruke action research som forskningsstrategi. Action research har i følge Baskerville og 
Myers (2004) til hensikt å løse praktiske problemer samtidig som de samler kunnskap til bruk 
i videre forskning. I motsetning til andre forskningsstrategier har action research til hensikt å 
gjennomføre organisasjonsmessige endringer samtidig som man studerer prosessen. Det er en 
iterativ læringsprosess og har et stort fokus på samarbeid mellom forskeren og organisasjonen 
som forskningen gjennomføres i.  
 
Tidligere IS-forskning har påpekt at det er for få forskningsresultater fra empiriske studier 
som blir nyttiggjort av næringslivet (Harvey og Myers, 1995; Baskerville og Myers, 2004; 
Walsham, 2006) Jeg ønsker at den forskningen jeg gjør skal være relevant for næringslivet, og 
spesielt for min egen arbeidsgiver. Derfor velger jeg action research som forskningsstrategi og 
prøver å veie opp for ulempene som Walsham (2006) beskriver ved å ha et bevisst forhold til 
dem. (Se kapittel 5.4.3 Min rolle som forsker). 
 
Susman og Evered’s (1978) action research metode er i følge Davison et al. (2004), den mest 
brukte metoden for action research, og jeg velger derfor å benytte denne her. Metoden består 
av fem faser (Figur 5.2) og forklares i de påfølgende avsnittene. 
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 Figur 5.2 Aksjonsplansyklus (Susman og Evered, 1978) 
 
 
På grunn av tidsrammen for denne studien (1 år), samt tidsperspektivet for innføring av SOA i 
Skatteetaten, har jeg kun hatt mulighet til å gjennomføre de to første fasene av en 
aksjonsplansyklus, det vil si ”Diagnose” og ”Planlegging”.  
 
Diagnose   
Hensikten med diagnosefasen er å finne og definere en eller flere problemstillinger som man 
ønsker å analysere. Jeg gjennomførte en casestudie med utgangspunkt i 
forskningsspørsmålene som beskrives innledningsvis og de kritiske suksessfaktorene jeg 
definerte i tabell 4.3, og gjennomførte en diagnose basert på disse. Resultatene av 
diagnosefasen er beskrevet i kapittel 6, og oppsummeres i kapittel 6.3. Tabell 6.9 er ment å 
besvare forskningsspørsmål 2. 
 
Planlegging   
Hensikten med planleggingsfasen er å beskrive de aktivitetene som bør gjennomføres for å 
løse de problemstillingene som ble identifisert i diagnosefasen. Jeg tok utgangspunkt i de 
funnene som ble gjort i diagnosefasen, og foreslo aktuelle tiltak innenfor hvert område som 
bør gjennomføres i Skatteetaten. Resultatet av planleggingsfasen er beskrevet i kapittel 7, og 
tabell 7.2 er ment å besvare forskningsspørsmål 3.  
 
Gjennomføring   
I denne fasen skal de planlagte aktivitetene gjennomføres. Denne fasen ble ikke gjennomført i 
forbindelse med denne studien på grunn av begrensninger i omfang og tid.   
 
Evaluering  
Etter at man har gjennomført de anbefalte tiltakene skal man evaluere hvordan disse tiltakene 
har virket for å ta lærdom av erfaringene som er gjort. Dette skal gjøres ved å gjennomføre en 
ny runde med datainnsamling der man har fokus på de problemområdene som ble identifisert i 
tidligere faser og se om den løsningen som ble valgt har gitt ønskede resultater. Man må også 
undersøke om nye problemstillinger har oppstått som følge av endringene som er gjort.   
 
Denne fasen ble ikke gjennomført i forbindelse med denne studien på grunn av begrensninger 
i omfang og tid.   
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Læring  
Til sist skal både forsker og organisasjon lære av de erfaringene som er gjort. Dette kan være 
erfaringer knyttet til kvaliteten på retningslinjene for organisering av arbeidet, erfaringer rundt 
implementering av ny organisasjon og erfaringer med bruk av metoden action research. 
 
Denne fasen ble ikke gjennomført i forbindelse med denne studien på grunn av begrensninger 
i omfang og tid.   
 
5.3.1 Datainnsamling 
I følge Yin (1989) er det seks datakilder som er aktuelle ved gjennomføring av Case-studier. 
Disse kildene er dokumenter, opptak, intervjuer, direkte observasjon, deltakende observasjon 
og fysiske artefakter. Denne studien baserer seg på to runder med datainnsamling.  
 
Forstudien 
Som datagrunnlag i denne studien brukes også resultatene fra en forstudie som jeg 
gjennomførte i Skatteetaten våren 2008. Dette var en single-casestudie, og studien og 
forskningsresultatene beskrives kort i kapittel 6.1.1.  
Datagrunnlaget i forstudien var direkte observasjoner, i tillegg til at jeg gjennomførte en 
iterasjon med individuelle ansikt-til-ansikt intervjuer basert på en semi-strukturert 
intervjuguide. Intervjuene ble tatt opp på mobiltelefon, transkribert og analysert. Oversikt 
over disse intervjuene er vist i tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3 Intervjuer i forstudien 
Rolle Kommentar 
Systemeier  Ansatt i Skattedirektoratet 
Testansvarlig Ansatt i Skattedirektoratet 
Systemansvarlig Ansatt i Skattedirektoratet 
Utvikler av integrasjonsløsningen Ansatt i Skattedirektoratet 
Driftsansvarlig for fagapplikasjon Ansatt i Skattedirektoratet 
Driftsansvarlig for integrasjonsløsning Ansatt i Skattedirektoratet 
 
 
Hovedstudien 
I denne delen av studien ble både dokumentanalyse, intervju og deltakende observasjon brukt 
for å samle data. Datainnsamlingen var en iterativ prosess (hermeneutisk prosess), der funn 
som ble gjort medførte behov for ytterligere datainnsamling, for eksempel dokumentanalyser, 
intervjuer eller konkrete avklaringer.  
 
Direkte observasjon 
Hovedvekten av dataene ble samlet inn ved egne observasjoner ved deltakelse på møter, ved 
utføring av arbeidsoppgaver i Plattformprosjektet og som prosjektleder for utvikling av en av 
SOA pilottjenestene. I Plattformprosjektet jobbet jeg med prinsipper og retningslinjer for bruk 
av integrasjonsplattformen, forslag til styringsmodeller og utarbeidelse av rutiner og 
dokumentasjon. I tillegg til direkte observasjoner, gjennomførte jeg også intervjuer for å gjøre 
nærmere undersøkelser av spesifikke temaer og prosesser, og for å kvalitetssikre egne 
observasjoner.  
 
Valg av intervjuobjekter 
De fleste intervjuobjektene i hovedstudien er ledere i SITS. Det er to årsaker til dette. For det 
første fokuserer mye litteratur om innføring av EAI-løsninger og virksomhetssystemer på 
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viktigheten av god forankring i ledelsen for å lykkes med innføring av denne typen løsninger. 
For det andre er dette er personer som jeg ikke har omgang med til daglig, og lederne vil 
oppfatte problemstillinger som jeg ved mine observasjoner ikke vil fange opp.  
 
Gjennomføring av intervjuer 
Jeg brukte ikke samme fremgangsmåte i forhold til alle intervjuobjektene. De fleste 
intervjuene ble basert på en semi-strukturert intervjuguide, der jeg på forhånd hadde fortalt 
intervjuobjektene om hvilke type spørsmål og hvilke emner jeg ønsket å snakke med dem om. 
Dette for at de skulle få anledning til å forberede seg og reflektere over spørsmålene i forkant. 
Noen av spørsmålene var av generell karakter som ”Hvordan tror du innføring av SOA vil 
påvirke Skatteetaten/din avdeling/din seksjon?”, mens andre var tilpasset hvert enkelt 
intervjuobjekt. I noen tilfeller var det hensiktsmessig å la intervjuobjektet styre retningen på 
intervjuet, og på den måten kom vi inn på temaer som jeg ikke ville kommet inn på dersom 
jeg hadde gjennomført et mer strukturert intervju. Jeg ønsket å gjennomføre intervjuene som 
individuelle ansikt-til-ansikt intervjuer fordi jeg synes det gir bedre kommunikasjon. Men for 
å unngå mye reising til Oslo ble de fleste intervjuene gjennomført på telefon. Som ansatt i 
Skatteetaten kjenner jeg intervjuobjektene fra før, er kjent med organisasjonsstrukturen og 
prosessene, er familiær med begreper og uttrykk som brukes, og gjenkjenner 
problemstillinger som trekkes frem. Det antas at disse faktorene forenklet intervjuprosessen. 
De fleste intervjuene ble tatt opp på en mobiltelefon, etter avtale med intervjuobjektene, men 
to av intervjuene ble ikke tatt opp på grunn av problemer med opptaksfunksjonen. I disse to 
tilfellene skrev jeg en oppsummering av intervjuet i etterkant. Oversikt over informantene 
vises i tabell 5.4.  
 
Tabell 5.4 Intervjuer i hovedstudien 
Rolle Kommentar 
IT-direktør  Ansatt i Skattedirektoratet 
Direktør Ansatt i SITS 
Prosjektleder for plattform-prosjektet Ekstern konsulent 
Avdelingsdirektør i Informasjonssystemer Ansatt i SITS 
Servicedirektør Ansatt i SITS 
Tjenesteeier Ansatt i Skattedirektoratet 
Serviceleder Ansatt i SITS 
Fra Porteføljestyring Ansatt i Skattedirektoratet 
Seksjonsleder i Informasjonssystemer Ansatt i SITS 
 
Dokumentanalyse 
Mens intervjuer og direkte observasjon betraktes som primære datakilder, betraktes 
dokumenter som sekundære datakilder. Med dette menes at primære datakilder er mer 
pålitelige enn sekundære datakilder, fordi sekundære datakilder større grad har blitt foredlet 
og tilpasset før det presenteres forskeren (Holme og Solvang, 2004).  
 
I noen tilfeller er det imidlertid mer hensiktsmessig å benytte dokumenter som kilder enn 
intervjuer. Eksempler på sånne tilfeller er når man ønsker å forholde seg til en nøytral kilde 
som beskriver hvordan noe skal være. I denne studien gjennomførte jeg flere 
dokumentanalyser, blant annet av Skatteetatens IT-strategi og beskrivelser av Skatteetatens 
roller og tjenester.  
En oversikt over de mest sentrale dokumentene presenteres i tabell 5.5. 
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Tabell 5.5 Dokumentanalyser i hovedstudien 
Dokument Kommentar 
Beskrivelse av roller og tjenester Fra intranettet 
It-strategien Dokument 
Virksomhetsstrategien Fra intranettet 
Mandat for virksomhetsarkitekturprosjektet Dokument 
Mandat for arkitekturutvalget Dokument 
Kravspesifikasjon for anskaffelse av 
integrasjonsplattformen 
Dokument 
Nye etatsstrategier Fra intranettet 
Porteføljestyringsrapporter Dokument 
Prosessbeskrivelse for porteføljestyring Fra intranettet 
Prosessbeskrivelse for tjenestestyring Fra intranettet 
Rutinebeskrivelse for bestillinger Fra intranettet 
Brukerveiledning Remedy Fra intranettet 
eNorge 2009 Fra internett 
Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Fra internett 
Stortingsproposisjon nr 1 (2007-2008) Fra internett 
 
5.3.2 Dataanalyse 
Denne studien baserer seg prinsippet om den Hermeneutiske sirkel. Prinsippet bygger på 
forståelsen av at all menneskelig forståelse oppnås ved iterasjoner mellom å se på enkeltdeler 
og sammenhengen mellom dem, det vil si helheten de utgjør. Det gjenspeiler seg i måten 
dataanalysen ble gjennomført på.  
 
Begynnelsen 
Utgangspunktet for studien var at jeg skulle vurdere innføring av den nye 
integrasjonsplattformen sett opp mot kritiske suksessfaktorer for innføring av EAI for hele 
Skatteetaten. Jeg hadde gjort en forstudie basert på erfaringene som var gjort ved innføring av 
EAI i en av applikasjonssiloene i etaten, og ønsket å bruke resultatene fra denne studien til å 
bidra til å sikre at innføringen av den nye plattformen skulle gjennomføres på en best mulig 
måte.  
 
Innledende runder med datainnsamling og analyse 
Jeg gjennomførte litteraturstudier for å underbygge de funnene som var gjort i forstudien, og 
samtidig gjennomførte jeg to intervjuer og noen dokumentanalyser.  Mens jeg jobbet med 
disse innledende rundene med datainnsamling og analyse, oppdaget jeg at regjeringen hadde 
lagt sterke føringer for at offentlige etater på sikt skal ta i bruk SOA (eNorge 2009). Jeg fant 
også ut at Skatteetatens IT-strategi var i ferd med å bli fornyet, og at man hadde planer om 
begynne på arbeidet med å innføre SOA i Skatteetaten i løpet av neste strategiperiode. 
 
Fokusendring fra EAI til SOA  
Funnene i de innledende rundene med datainnsamling medførte at jeg endret fokus i oppgaven 
fra EAI til SOA, og jeg gjorde ytterligere litteraturstudier for å finne forskningsbasert 
litteratur på kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA. Jeg fant lite jeg kunne bruke, og 
derfor utvidet jeg litteratur søket til også å gjelde praktikerorientert litteratur på internett. Der 
fant jeg et rammeverk for innføring av SOA som er utviklet av bedriften BEA. Dette 
rammeverket stemte godt over ens med mine erfaringer fra de to EAI-prosjektene jeg har 
deltatt i, og rammeverket ble også aktivt tatt i bruk i Skatteetaten våren 2009. Derfor valgte 
jeg å benytte dette som utgangspunkt for den videre analysen og kategorisering av funn. 
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Rammeverk for innføring av SOA med en forskningsmessig forankring 
For å få en forskningsmessig forankring av oppgaven gjennomførte jeg en analyse av BEAs 
rammeverk med formål om å finne forskingsbasert litteratur som underbygger rammeverket. 
Dette ble gjort ved å gjennomføre flere iterasjoner med litteraturstudier. Resultatet av denne 
analysen ble et rammeverk med kritiske suksessfaktorer for SOA som er presentert i tabell 
4.3. Innholdet i denne tabellen anses som besvarelse av forskningsspørsmål 1.  
 
Gjennomføring av intervjuer 
Samtidig med arbeidet med å underbygge BEAs rammeverk, gjennomførte jeg de resterende 
intervjuene med utgangspunkt i de kritiske suksessfaktorene som jeg hadde identifisert. Under 
veis oppdaget jeg at det er relativt lite kunnskap om SOA i Skatteetaten, og at mange ikke har 
gjort seg opp en mening om hvilke konsekvenser innføring av SOA vil få for organisasjonen. 
Det medførte at jeg fokuserte mest på de områdene som skisseres som aktuelle i fase 1 og 2 i 
et SOA innføringsprogram (se tabell 4.1). Av tidsmessige årsaker ble bare noen av intervjuene 
som ble tatt opp på telefonen transkribert. De andre ble lagret som fil og lyttet til i etterkant 
ved behov.  
 
Direkte observasjoner 
I tillegg til intervjuene gjennomførte jeg flere runder med analyser av Skatteetaten basert på 
mine egne observasjoner sett i forhold til de kritiske suksessfaktorene.  
 
Diagnose 
Med utgangspunkt i de kritiske suksessfaktorene, og datagrunnlaget som var samlet inn 
gjennomførte jeg en diagnosefase. Jeg valgte å bruke domenene i BEAs (2005) rammeverk 
som utgangspunkt for å strukturere funnene. Dette var utfordrende, fordi datagrunnlaget 
omfattende og til dels kunne oppfattes som sprikende. På et overordnet nivå kan man si at 
Skatteetaten har kommet langt i en prosess med å klargjøre etaten for SOA. 
Omorganiseringen av Skatteetaten som ble gjennomført i 2007 medførte omfattende 
organisasjonsendringer. Disse endringene betrakter jeg som forberedelser på å innføre SOA, 
men ble tatt før beslutningen om å ta i bruk SOA. Dessuten medførte omorganiseringen store 
endringer i Skattedirektoratet og på skattekontorene, men mindre endringer i SITS som har 
hovedfokus i denne studien. Det å ta stilling til om forretningsprosessene og organiseringen 
av etaten er tilpasset SOA ble derfor komplisert.  
Etter at beslutningen om å ta i bruk SOA ble tatt i årsskiftet 2008/2009 ble Virksomhets-
arkitekturprosjektet startet opp. Dette betraktes som et SOA program som har til hensikt å 
forbedrede organisasjonen på å ta i bruk SOA. Samtidig med dette pågår Plattform-prosjektet 
som i tillegg til å levere SOA pilottjenester også er en bidragsyter til virksomhetsarkitektur-
prosjektets leveranser.  
Jeg ønsket også å synliggjøre noen av erfaringene som er gjort med det å gjennomføre 
utvikling og testing av felles tjenester sett i forhold til utvikling og testing av EAI-løsninger. 
Derfor ble funnene i Diagnosefasen delt i to kapitler, der kapittel 6.1 fokuserer på 
gjennomføring av integrasjons-prosjekter, mens kapittel 6.2 fokuserer på områdene som 
inngår i BEAs (2005) domenemodell.  
 
Planlegging 
Med utgangspunkt i utfordringene som ble identifisert i diagnosefasen skisserer jeg i 
planleggingsfasen aktuelle tiltak som kan gjennomføres. Disse tiltakene er på et overordnet 
nivå, og det bør gjennomføres en ny diagnose av hvert foreslåtte tiltak for å komme frem til 
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gode tilnærmingsmåter. For noen av tiltakene som er skissert er det angitt litteratur som kan 
benyttes som utgangspunkt for ytterligere diagnose.   
 
5.4 Forskningens kvalitet 
Davison et al. (2004) beskriver fem prinsipper for å evaluere en action research studie. Disse 
prinsippene er: 
 
The principle of resercher-client agreement 
Dette prinsippet understreker viktigheten om at det er en enighet om omfang og hensikt med 
forskningen mellom forskeren og klienten (de som deltar i samarbeidet for organisasjonen 
man gjennomfører forskningen i).  
 
The principle of the cyclical process modell 
Dette prinsippet fokuserer på viktigheten av å gjennomføre alle de fem fasene i en action 
research syklus på en sekvensiell og systematisk måte. 
 
The principle of theory 
Dette prinsippet understreker viktigheten av å benytte relevant teori både for å rettlede ved 
gjennomføringen av forskningen, men også ved analyse av de funn som ble gjort i 
forskningen.  
 
The principle of change through action 
Dette prinsippet påpeker viktigheten av å gjennomføre de tiltakene som planlegges i 
planleggingsfasen, da hensikten med forskningen er å identifisere problemer og forsøke å løse 
disse.  
 
The principle of learning through reflection 
Dette viser til viktigheten av å reflektere over de erfaringene som er gjort og lære av disse. 
Det er viktig å lære av erfaringene i det aktuelle caset, men også å se på det i en større 
sammenheng og i et forskningsmessig perspektiv.   
 
5.4.1 Vurdering av forskningens kvalitet 
Jeg har vurdert kvaliteten på denne studien basert på kriteriene som beskrives i artikkelen til 
Lindgren et al.(2004). Disse kriteriene bygger på prinsipper for evaluering av action research, 
introdusert av Davison et al. (2004). Resultatet av analysen vises i tabell 5.6.  
 
Tabell 5.6 Evaluering av forskningens kvalitet (etter tabell fra Lindgren et al., 2004)  
Kriterier Denne studien 
1 The principle of Researcher-Client Agreement 
1a Did both the researcher and client agree 
that canonical action research was the 
appropriate approach for the organizational 
situation? 
Beslutningen om å gjennomføre 
Masteroppgave med Action Research som 
metode ble tatt av forsker og veileder uten 
involvering av klienten. Det er flere årsaker til 
valg av metode. For det første var 
forskningsspørsmålene av en slik karakter at 
de egner seg til å bruke en kvalitativ metode. 
For det andre er jeg ansatt i organisasjonen 
som ble valgt som Case, og mine daglige 
arbeidsoppgaver ligger tett knyttet opp til 
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problemstillingene som analyseres i 
masteroppgaven. Det vil derfor være vanskelig 
å ikke påvirke eller involvere seg i 
organisasjonen i forhold til de funn som blir 
gjort. Jeg hadde også et ønske om at den 
kunnskapen jeg opparbeidet meg ved å jobbe 
med Masteroppgaven skulle ha en verdi for 
arbeidsgiver. 
1b Was the focus of the research project 
specified clearly and explicitly? 
Ja, jeg hadde hele tiden et ønske om å finne ut 
hva som skal til for at Skatteetaten skal lykkes 
med å ta i bruk en tjenesteorientert arkitektur.  
1c Did the client make an explicit commitment 
to the project? 
Ja, jeg fikk nødvendig bistand og støtte. Jeg 
hadde tilgang til den informasjonen jeg 
trengte, alle jeg ba om å få intervjue stilte 
velvillig opp, og jeg fikk god veiledning under 
veis.  
1d Were the roles and responsibilities of the 
researcher and client organization members 
specified explicitly? 
Som ansatt i den organisasjonen jeg 
gjennomførte studien i kan det stilles 
spørsmålstegn ved om jeg klarte å skille rollen 
som forsker og ansatt godt nok, men jeg var 
bevisst på problemstillingen og presenterte 
meg som forsker i forbindelse med de 
intervjuene jeg gjennomførte. De analysene 
jeg har gjort i etterkant kan være farget av at 
jeg er ansatt i organisasjonen og de 
erfaringene jeg har gjort i løpet av den tiden 
jeg har jobbet i Skatteetaten.  
1e Where project objectives and evaluation 
measures specified explicitly? 
Hensikten med prosjektet har vært klar siden 
jeg begynte å jobbe med oppgaven, men det er 
ikke definert målekriterier for evaluering av 
prosjektet.  
1f Where the data collection and analysis 
methods specified explicitly? 
Ja, metoder for datainnsamling og analyse 
beskrives i dette dokumentet.  
2 The principle of the Cyclical Process Model 
2a Did the project follow the cyclical process 
model or justify any deviation from it? 
Forskningen gjennomførte to faser i en syklus. 
Årsaken til at ikke flere faser ble gjennomført 
er tidsperspektivet for studien. 
2b Did the researcher conduct an independent 
diagnosis of the organization situation? 
Ja. 
2c Were the planned actions based explicitly 
on the results of diagnosis? 
Ja. 
2d Were the planned actions implemented and 
evaluated? 
Nei, se 2a. 
2e Did the researcher reflect on the outcomes 
of the intervention? 
Nei, se 2a. 
2f Was this reflection followed by an explicit 
decision on whether or not to proceed 
through an additional process cycle? 
Nei, se 2a. 
2g Were both the exit of the researcher and the 
conclusion of the project due to either the 
project objectives being met or some other 
clearly articulated justification? 
Resultatet av denne studien er 
Masteroppgaven som vil bli levert til 
oppdragsgiver i forbindelse med avslutningen 
av arbeidet. Det er opp til oppdragsgiver å 
vurdere om tiltakene som skisseres i 
Planlegging gjennomføres eller ikke.  
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3 The Principle of Theory 
3a Were the project activities guided by a 
theory or set of theories? 
Ja, teoriene til Ross (2003) om 
virksomhetsarkitektur og Lam (2005) om 
kritiske suksessfaktorer ved innføring av EAI 
ble i stor grad benyttet. I tillegg dannet BEAs 
rammeverk for innføring av SOA ett av 
elementene i det totale rammeverket av 
kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA 
som er ett av analyseresultatene fra studien. 
3b Was the domain of investigation, and the 
specific problem setting, relevant and 
significant to the interest of the researcher’s 
community of peers as well as the client? 
Ja, det er et relevant tema. Fra et 
forskningsmessig perspektiv er det interessant 
fordi det er gjort lite forskning på området fra 
før. Sett fra mitt ståsted som ansatt i en 
organisasjon som driver med systemutvikling 
er det også interessant fordi det er stort fokus 
på tjenesteorientert arkitektur og 
komponentbasert utvikling.  
3c Was a theoretically based model used to 
derive the causes of the observed problem? 
Ja, BEAs rammeverk (praktikerorientert) for 
innføring av SOA ble benyttet i stor grad. I 
tillegg ble relatert forskning på EAI og 
virksomhetsarkitektur benyttet. 
3d Did the planned intervention follow from 
this theoretically based model? 
Nei, se 2a. 
3e Was the guiding theory, or any other 
theory, used to evaluate the outcomes of the 
intervention? 
Nei, se 2a. 
4 The Principle of Change through Action 
4a Where both the researcher and the client 
motivated to improve the situation? 
Ja, det jobbes aktivt med å klargjøre 
Skatteetaten for å ta i bruk SOA.  
4b Where the problem and its hypothesized 
cause(s) specified as a result of the 
diagnosis? 
Ja. 
4c Where the planned actions designed to 
address the hypothesized cause(s)? 
Ja. 
4d Did the client approve the planned actions 
before they were implemented? 
Nei, se 2a. 
4e Was the organization situation assessed 
comprehensively both before and after the 
intervention? 
Nei, se 2a. 
4f Where the timing and nature of the actions 
taken clearly and completely documented? 
Nei, se 2a. 
5 The Principle of Learning through Reflection 
5a Did the researcher provide progress reports 
to the client and organizational members? 
Veileder i Skatteetaten fikk se utkast til 
rapporten underveis i arbeidet som en del av 
veiledningsarbeidet.  
5b Did both the researcher and the client 
reflect upon the outcomes of the project? 
Resultatet av forskningen ble diskutert på 
møter med intern veileder, kolleger og 
informanter.  
5c Were the research activities and outcomes 
reported clearly and completely? 
Forskningsresultatene beskrives i denne 
oppgaven. 
5d Were the results considered in terms of 
implications for further action in this 
situation? 
 
5e Were the results considered in terms of Ja, de kritiske suksessfaktorene for SOA som 
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implications for action to be taken related 
research domains? 
beskrives i litteraturstudiene bør evalueres og 
kvalitetssikres.  
5f Were the results considered in terms of 
implications for the research community 
(general knowledge, informing/re-
informing theory)? 
Masteroppgaven blir tilgjengelig for de som 
ønsker å lese den. 
5g Were the results considered in terms of the 
general applicability of canonical action 
research? 
Nei.  
 
5.4.2 Bruk av teori i studien 
Walsham (1995) skisserer tre måter å bruke teori i forbindelse med forskning: 
• Som en initiell guide til design og datainnsamling 
• Som en del av en iterativ prosess med datainnsamling og analyse 
• Som et endelig produkt av forskningen 
 
I denne studien brukte jeg teori på alle tre måtene. Først søkte jeg etter forskningsbasert 
litteratur på kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA. Da jeg ikke fant publisert 
forskning på dette området, utvidet jeg litteratursøket til også å søke i praktikerorientert 
litteratur på internett. Der finnes mye litteratur, og jeg valgte å ta utgangspunkt i et 
rammeverk utviklet at bedriften BEA. BEA var (inntil de ble kjøpt opp av Oracle i 2008) en 
sentral aktør på SOA-markedet både som leverandør av SOA-produkter og som konsulent for 
implementering av SOA-løsninger hos kunder. Deretter analyserte jeg BEAs rammeverk og 
gjennomførte nye litteratursøk for å finne forskning som støtter opp under rammeverk.  
Til sist sammenstilte jeg BEAs rammeverk med forskningen som underbygger modellen og 
definerte kritiske suksessfaktorer for innføring av SOA. Denne sammenstillingen er presentert 
i tabell 4.3 og ansees som svar på forskningsspørsmål 1 og et bidrag til forskning på kritiske 
suksessfaktorer for innføring av SOA. (se kapittel 8). 
 
5.4.3 Min rolle som forsker 
Walsham (2006) diskuterer fordeler og ulemper ved å ha en aktiv rolle i en organisasjon når 
man forsker i forhold til å være en passiv observatør. Jeg har deltatt aktivt i arbeidet med 
problemstillingen som diskuteres i studien, og denne rollen har både fordeler og ulemper. Ved 
at man er aktiv deltaker (i motsetning til passiv observatør) får man god tilgang til personer, 
problemstillinger og data, og det gir mulighet til å gjøre sine egne observasjoner. I tillegg kan 
man muligens få mer velvilje fra de som blir forsket på fordi forskeren også bidrar til å løse 
problemstillinger (ibid.).  
Jeg har hatt positive erfaringer med å ha en aktiv rolle ved gjennomføring av denne studien. 
Som ansatt i organisasjonen som analyseres, har jeg stor nytte av å vite hvem jeg bør kontakte 
for å søke informasjon. I tillegg har min tilhørighet til organisasjonen gitt meg god tilgang til 
dokumenter og intervjuobjekter. Ved å jobbe med problemstillingene som diskuteres i studien 
har jeg dessuten fått mulighet til å gjøre observasjoner og å påvirke beslutninger. Ulempene 
ved å ha en aktiv rolle i forskningen er for det første er det tidkrevende. For det andre er det 
en risiko for at forskningsobjektene blir mindre åpne mot den som forsker fordi forskeren ikke 
oppfattes som objektiv (ibid.). I tillegg er det en fare for at forskeren blir en del av 
organisasjonen han skal forske på og mister fordelen ved å se ting fra sitt perspektiv (ibid.).  
Det har vært tidkrevende å gjennomføre studien, men dette har vært håndterbart siden jeg er 
ansatt i organisasjon og får mulighet til å samle inn data til oppgaven samtidig som jeg jobber.  
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6 Resultater fra Diagnosefaseen 
Dette kapitlet inneholder resultatene fra diagnosefasen i en action research aksjonsplansyklus. 
Kapitlet er delt i to, der kapittel 6.1 fokuserer på gjennomføring av integrasjonsprosjekter , 
mens kapittel 6.2 fokuserer på områdene som inngår i BEAs (2005) domenemodell.  
Resultatene fra de to diagnosefasene sammenstilles i kapittel 6.3, og oppsummeres i tabell 6.9 
som er ment å besvare forskningsspørsmål 2. 
6.1 Resultater fra gjennomføring av små integrasjonsprosjekter 
I kapitlene under beskrives kort noen erfaringer som er gjort ved gjennomføring av 
integrasjonsprosjekter. I kapittel 6.1.1 beskrives forstudien og resultatene fra denne studien. 
Disse resultatene var viktige i forbindelse med utforming av studiens forskningsspørsmål. I 
kapittel 6.1.2 beskrives erfaringer fra utviklingen av en SOA pilottjeneste med bakgrunn i 
funnene fra forstudien. Kapittel 6.1.3 sammenlikner erfaringene fra de to prosjektene og 
presenterer en konklusjon 
  
6.1.1 Resultater fra forstudien – EAI prosjekt 
Beskrivelse av forstudien 
Forstudien var en singlecasestudie som analyserte utfordringer knyttet til utvikling, 
implementering og drift av en EAI-løsning mellom en av Skatteetatens 
saksbehandlingssystemer og Skatteetatens elektroniske arkiv. Studien så blant annet nærmere 
på følgende spørsmål: 
 
• Er Lam (2005)’s liste over kritiske suksessfaktorer for innføring av EAI-løsninger 
komplett?  
 
Forskningsresultater 
Det ble ikke oppdaget noen nye kritiske suksessfaktorer for innføring av EAI i forbindelse 
med denne studien, men det ble identifisert noen områder som skiller seg ut. Disse områdene 
beskrives kort i avsnittene under.  
 
Tverrfaglig prosjektsammensetning og vanskelig kommunikasjon  
Den første utfordringen prosjektet støtte på var mangel på tverrfaglig kompetanse. I 
utgangspunktet var prosjektet bemannet med personer som til sammen kunne det som skulle 
til for å lage integrasjonen, men hver enkelt person kunne sitt fagområde. Dette gjorde 
kommunikasjonen i prosjektet vanskelig i starten, men det bedret seg etter hvert.  
 
Roller og ansvarsforhold 
Som vist i tabell 6.1 besto integrasjonen av to fagsystemer og en integrasjonsløsning. 
Komponentene som inngikk i løsningen var eid og driftet av forskjellige grupper, og det var 
ingen som hadde ansvaret for hele løsningen fra ende-til-ende.  
 
Tabell 6.1 Ansvarsforhold vedrørende integrasjonsløsningen i forstudien 
Komponent Utvikles av Driftes av 
Fagsystem Seksjon1 Driftsgruppe1 
Integrasjonsløsning Seksjon1 Driftsgruppe1 
Elektronisk arkivsystem ERGO Driftsgruppe2 
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Mangel på synlige roller og ansvarsfordeling viste seg i forbindelse med testing av løsningen 
og ikke minst etter at løsningene var satt i produksjon. Dette resulterte blant annet i: 
• Mangelfull informasjonsflyt (for eksempel ved oppgradering, vedlikehold og testing) 
• Mangelfull koordinering av aktiviteter 
• Uklare ansvarsforhold i feilsituasjoner 
 
Rettighetsproblematikk 
Ved utvikling og testing av løsningen ble problemstillinger vedrørende testdata, testmiljøer og 
rettigheter synliggjort. En integrasjon består av flere deler som alle må fungere for å kunne 
gjennomføre en ende-til-endetest. Utvikling av denne typen løsninger er ofte inkrementell, det 
vil si at man følger dataflyten ett og ett steg inntil man har en ende-til-endeløsning. Dette 
muliggjør feilsøking uten å involvere for mange personer samtidig. I dette prosjektet var 
elementene som inngår i løsningen ”eid” av forskjellige grupper, og ingen hadde tilgang til 
alle deler av løsningen. Dette gjorde feilsøking komplisert og tidkrevende. 
 
Testdata 
Ved integrasjon av applikasjoner må det være en logisk sammenheng i dataene som flyter 
mellom applikasjonene. I dette prosjektet ble problemstillingen synliggjort ved inkonsistens i 
brukerrettigheter mellom de to systemene. Det vil si at en bruker hadde rettigheter til å utføre 
en operasjon i den ene applikasjonen, men når dataene ble overført til den andre applikasjonen 
ble transaksjonen avvist fordi brukeren manglet rettigheter til å utføre denne operasjonen der.  
 
6.1.2 Resultater fra hovedstudien – SOA pilottjeneste 
Erfaringer fra utvikling av en pilottjeneste 
I dette avsnittet beskrives erfaringene med utvikling av en pilottjeneste, med utgangspunkt i 
de utfordringene som ble identifisert i forstudien.  
 
Tverrfaglig prosjektsammensetning og vanskelig kommunikasjon  
Flere av prosjektdeltakerne deltok også i utvikling og testing av EAI-løsningen som er 
beskrevet i forstudien. Det var dermed etablert en tverrfaglig kompetanse i prosjektet. 
Kommunikasjon var ikke en utfordring i forbindelse med utvikling av piloten.   
 
Roller og ansvarsforhold 
Som vist i tabell 6.2 består integrasjonen av to fagsystemer og en integrasjonsløsning. 
Komponentene som inngår i løsningen er eid og blir driftet av forskjellige grupper, men 
Plattformprosjektet har ansvaret for ende-til-ende løsningen i prosjektperioden. Prosjektet har 
deltakere fra alle grupper som er involvert i utvikling og drift av løsningen, noe som sikrer 
informasjonsflyt og koordinering.  
 
Tabell 6.2 Ansvarsforhold i en pilottjeneste i hovedstudien 
Komponent Utvikles av Driftes av 
Tjeneste1 (tilbys fra fagsystem) Seksjon1 Driftsgruppe1 
Integrasjonsløsning Plattformprosjektet Driftsgruppe1 
Tjeneste2 (tilbys fra Elektronisk arkivsystem) ERGO Driftsgruppe1 
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Rettighetsproblematikk 
Utviklerne har nødvendige tilganger.  
 
Testdata  
Testdata på tvers av løsninger er et problem, men kjennskap til problemstillingen gjør 
feilsøking lettere.   
 
Behov for styring 
I forbindelse med utvikling av pilottjenesten ble noen behov for styringsmekanismer synlige, 
selv om de tjenestene som ble utviklet var enkle og få.  
 
Arkitektur, standarder og retningslinjer 
Det er behov for kvalitetssikring av tjenester. Siden prosjektdeltakerne var i en opplæringsfase 
ble de tekniske gjennomgangene av tjenestene med fokus på valg av arkitekturmessige 
løsninger, og at standarder, maler og retningslinjer er fulgt svært nyttige. Dette hadde en god 
opplæringseffekt, samtidig som det hevet kvaliteten på tjenestene.   
 
Gjenbruk av felles tjenester 
I forbindelse med utvikling av tjenesten har det kommet henvendelser om tjenestene som 
lages, hva de tilbyr, og hvem som kan benytte tjenestene. Foreløpig er tjenestene piloter, laget  
til et bestemt formål, men når tjenestene blir overlevert til linjen og skal videreutvikles er det 
behov for å ha styringsmekanismer som håndterer videreutvikling av eksisterende tjenester og 
prioritering av denne typen aktiviteter.  
 
6.1.3 Sammenlikning og konklusjon 
Erfaringene fra de to prosjektene kan kort oppsummeres ved å si at utvikling av 
integrasjonsløsninger har faktorer som medfører økt kompleksitet. Men når den tverrfaglige 
kompetansen ble bedre, ble problemene vedrørende kommunikasjon betraktelig redusert. 
Dette gjaldt både ved utvikling og testing av løsningen. Testing og håndtering av testdata er 
komplisert, så det er viktig å ha mulighet for ende-til-ende test ved utvikling og testing. 
Testdata på tvers av applikasjoner er en utfordring, men kjennskap til problemstillingen 
reduserer omfanget av problemet. Det er også viktig å ha en tydelig ansvars- og rollefordeling 
ved utvikling av løsningen og for den endelige løsningen.  
 
Ved utvikling av SOA pilottjenesten ble behovet for styring av etterlevelse (både 
arkitekturmessig og for gjenbruk) synlig, i motsetning til ved gjennomføring av EAI-
prosjektet som utviklet en punkt-til-punkt integrasjon.  
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6.2 Resultater fra hovedstudien - Skatteetaten 
I dette kapitlet gjennomføres en diagnose av Skatteetaten sett i forhold til de kritiske 
suksessfaktorene fra tabell 4.3. Resultatene presenteres i kapittel 6.3.  
 
6.2.1 Forretningsstrategier og prosesser 
Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av IT i offentlig sektor, og regjeringen har i 
flere sammenhenger uttalt at de ønsker å fortsette med å være det. Blant annet presenterte 
regjeringen ved daværende Moderniseringsminister Morten A Meyer i 2005 ”eNorge 2009”, 
som er en plan for bruk av IT i offentlig sektor. Planen inneholdt konkrete målsetninger for 
bruk av IT innenfor tre hovedområder (eNorge 2009, 2005):  
 
• Enkeltmennesket i det digitale Norge 
• Innovasjon og vekst i norsk næringsliv 
• En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor 
 
I etterkant av dette har det blitt utformet flere dokumenter og strategier. Blant annet 
Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) som også kalles IKT-meldingen., FAOS, Felles IKT- 
arkitektur i offentlig sektor, Fornyingsstrategien 2007 og Handlingsplan for Elektroniske 
tjenester til næringslivet 2007.  
Disse dokumentene er forutsetninger og rammeverk for hvordan offentlig sektor skal forholde 
seg til informasjonsteknologi. De legger også føringer for hvilken IT-arkitektur som skal 
benyttes i offentlig sektor, fordi de blant annet forutsetter at utvikling av brukerorienterte 
tjenester på sikt skal skje gjennom en tjenesteorientert arkitektur.  
 
Virksomhetsstrategi 
Høsten 2008 ble det jobbet med fornyelse av IT-strategien, og den ble vedtatt og tatt i bruk i 
2009. Viktige elementer i IT-strategien er at den skal støtte opp under virksomhetsstrategien, 
støtte opp under å være en endringsdyktig etat, skal være en pådriver for effektivisering av 
arbeidsprosessene på tvers av offentlige etater og delta aktivt i samarbeid med andre 
offentlige etater. Strategien sier også at Skatteetaten skal ha en komponentbasert IT-utvikling, 
basert på en tjenesteorientert arkitektur. 
I desember 2008 startet arbeidet med å definere en ny virksomhetsstrategi for Skatteetaten. 
Arbeidet var organisert som et prosjekt som skal gjennomføres i tre faser. I fase1 ble det 
etablert 5 grupper på 3-4 personer som hadde fokus på hvert sitt område: samarbeid, tjenester, 
etterlevelse, legitimitet og regelverk. Gruppene hadde deltakere fra hele Skatteetaten og er 
godt forankret i Skatteetatens ledelse. Rapportene fra prosjektets fase1 ble levert i midten av 
mars. I fase2 ble det satt sammen nye arbeidsgrupper som skulle definere målbilder innenfor 6 
strategiske områder innenfor etaten: etterlevelse, internasjonalisering, brukerbehov og 
tjenester, kompetanseorganisasjon, kjernevirksomhet og interessenthåndtering. Resultatet fra 
dette arbeidet skal leveres i juni og brukes som basis for fase3 som er utvikling av en ny 
virksomhetsstrategi.  
 
SOA-program 
Våren 2009 ble det startet opp et prosjekt kalt Virksomhetsarkitekturprosjektet. Prosjektet eies 
av IT-staben i Skattedirektoratet er bemannet med deltakere fra både Skattedirektoratet og 
SITS. Prosjektets hensikt er å etablere en overordnet virksomhetsarkitektur og en tilhørende 
IT-reguleringsplan.  
 
 
 45
 
En overordnet virksomhetsarkitektur er i denne sammenheng definert som: 
• en overordnet beskrivelse av de virksomhetsprosessene Skatteetaten må utføre for å 
gjennomføre sine strategier og nå virksomhetens mål 
• en overordnet beskrivelse av de informasjonsbehovene etaten har  
• en IT-reguleringsplan, som ut fra virksomhetsprosessene og deres informasjonsbehov, 
utleder et ideelt logisk målbilde over hvilke applikasjoner Skatteetaten bør ha og 
hvordan disse er integrert gjennom et sett av felles databaser 
• et systemmålbilde som viser hvordan IT-reguleringsplanen fysisk bør realiseres på 
mest mulig optimal måte. 
(Mandat for Virksomhetsarkitekturprosjektet, s 7) 
 
Med en IT-reguleringsplan menes en plan for hvordan IT skal benyttes i Skatteetaten for på 
lang sikt å gi et mest mulig optimalt målbilde for Skatteetatens fremtidige systemportefølje. 
 
Virksomhetsarkitekturprosjektets resultatmål presenteres i tabell 6.3.   
 
Tabell 6.3Virksomhetsarkitekturprosjektets resultatmål 
Mål Beskrivelse 
Resultatmål 1: 
Virksomhetsprosesser og 
informasjonsbehov. 
Beskrivelse av Skatteetatens virksomhetsprosesser og 
informasjonsbehov ned til hhv 
nivå tre for prosessene (arbeidsprosesser) og nivå to for 
informasjonsbehovene. 
Resultatmål 2: IT-
reguleringsplan. 
 
Beskrivelse av IT-reguleringsplanen: Alle de logiske 
applikasjonene beskrives ved hvilke arbeidsprosesser de består av 
og hvilke data som skapes og brukes. 
Resultatmål 3: Det realiserbare 
målbildet. 
 
 
Med utgangspunkt i målene og prinsippene som er definert i IT-
strategien og arbeidet gjort med å utvikle IT-reguleringsplanen, 
beskrives det hvordan IT-reguleringsplanen best bør fysisk 
realiseres. 
Resultatmål 4: 
Systemkartlegging/nåsituasjon. 
 
En overordnet oversikt og beskrivelse av eksisterende 
systemer/løsninger med fokus på deres funksjonalitet og 
informasjonsobjekter. 
Resultatmål 5: Beskrivelse av 
strategiske IT-prosjekter. 
 
 
En overordnet beskrivelse av identifiserte prosjekter som bør 
gjennomføres for at den etablerte virksomhetsarkitektur og IT-
reguleringsplan skal kunne realiseres i henhold til føringene i IT-
strategien og være et grunnlag for prioritering prosjektene i 
mellom. Plan for hvilke prosjekter som bør prioriteres og hvordan 
disse skal realiseres. 
Resultatmål 6: Overordet 
Business case. 
En overordnet kost-/nytteanalyse. 
Resultatmål 7: 
Operasjonalisering og 
forvaltning. 
 
 
Etablering av en styringsstruktur for virksomhetsarkitekturen. 
Dette inkluderer et overordnet forum (arkitekturutvalg) og en 
forvaltningsprosess med tilhørende rollebeskrivelser og 
organisasjonsmessig ansvar, som er forankret i linjen.  
En forståelse i organisasjonen for at en virksomhetsarkitektur både 
må forvaltes og driftes skal effekten bli som forventet. Det 
tilhørende bemanningsbehov – kompetanse og kapasitet – som 
kreves for å ivareta forvaltningen. 
  
 
 
 
 46
6.2.2 Arkitektur 
I dette kapitlet beskrives først Skatteetatens virksomhetsarkitektur. Deretter beskrives noen 
identifiserte utfordringer ved å ta i bruk SOA i Skatteetaten. Det er foreløpig ikke etablert noe 
strategisk målbilde for virksomhetsarkitekturen i Skatteetaten, men dette skal leveres som 
Resultatmål2 i Virksomhetsarkitekturprosjektet. 
 
Skatteetatens virksomhetsarkitektur 
Skatteetaten har kontinuerlig utviklet nye IT-løsninger fra 1969 og frem til i dag. Etaten har 
vært innovativ og har tidlig tatt i bruk ny teknologi og nye utviklingsverktøy, noe som har 
resultert i en kompleks systemportefølje basert på forskjellige typer teknologi. Dette 
illustreres i Tabell 6.4 som viser de tekniske plattformene som brukes på kjerneapplikasjonene 
i dag, og når de aktuelle utviklingsverktøyene ble tatt i bruk.  
 
Tabell 6.4 Standardisert teknologi arkitektur for applikasjonssiloer 
Tiår Servertype Operativsystem Database Utviklingsverktøy 
1969 Stormaskin OS390 DB2 Cobol 
1981 Minimaskin OS400  RPG 
1985 Minimaskin Aix  Pro-Iv 
1997 Minimaskin Aix Oracle Pl/sql 
2008/2009 Minimaskin Aix Oracle JDeveloper/Workshop 
 
I forhold til Ross (2003)’s beskrivelser av arkitektur modningsnivåer, består Skatteetatens IT-
portefølje av alle de fire modningsnivåene (se tabell 6.5).  
 
Tabell 6.5 Skatteetatens modningsgrader for virksomhetsarkitektur 
Applikasjonssilo 
arkitektur 
Standardisert teknologi 
arkitektur 
Rasjonalisert 
dataarkitektur 
Modulær arkitektur 
Egenutviklede 
saksbehandlings- og 
transaksjonsorienterte 
systemer 
Pc-er med standard 
programvare og annet 
tilbehør 
Virksomhets-
systemer som SAP, 
Remedy, eHandel, 
Oracle e-Business 
Suite, Quality Center 
og Tidbank.  
Pilottjenestene som 
utvikles i 
Plattformprosjektet. 
 Mobiltelefoner   
 Serverer   
 
I de påfølgende avsnittene beskrives kort hva slags type løsninger som befinner seg innenfor 
de forskjellige modningsnivåene. 
 
Applikasjonssilo arkitektur  
De batch- og saksbehandlingsorienterte kjerneapplikasjonene som finnes i Skatteetaten er 
applikasjonssiloer. Totalt har etaten 94 applikasjoner, og av disse er ca en tredjedel 
Skatteetatens egenutviklede kjerneapplikasjoner, mens resten er standardiserte 
virksomhetssystemer (som for eksempel SAP) eller mindre støttesystemer. 
Figur 6.1 viser et forenklet bilde av Skatteetatens 29 mest sentrale applikasjoner og deres 
viktigste integrasjoner. De interne integrasjonene medfører mye duplisering av data mellom 
applikasjonene. I tillegg har flere av applikasjonssiloene grensesnitt mot de samme eksterne 
samarbeidspartnerne (som for eksempel NAV, SSB og banker). Informasjonsutveksling med 
eksterne samarbeidspartnere er i dag filbasert og batch-orientert. 
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Standardisert teknologi arkitektur 
På skattekontorene og i Skattedirektoratet benyttes i stor grad tynne klienter med en Citrix-
løsning, mens man i SITS benytter bærbare pc-er med Windows XP. SITS tilbyr også et sett 
med ferdig konfigurerte mobiltelefoner som de som skal ha ny mobiltelefon kan velge 
mellom.  
 
Rasjonalisert dataarkitektur 
Skatteetaten har flere virksomhetssystemer, blant annet SAP (for reiseregninger og lønn), E-
handel (for elektronisk fakturabehandling), Elark og OnDemand (for elektronisk arkiv) og 
Tidbank (for elektronisk timerapportering). Disse systemene inngår i de interne tjenestene. I 
tillegg brukes blant annet Quality Center som testverktøy og Remedy som CRM-løsning. 
Virksomhetssystemene er standard applikasjoner som har en standardisert 
forretningsdatamodell og standard forretningsprosesser.  
 
Modulær arkitektur 
Plattformprosjektet har foreløpig utviklet to tjenester som går på den nye 
integrasjonsplattformen. Dette er modulære tjenesteorienterte tjenester som tilbys fra 
virksomhetssystemer (arkivsystemer).  
 
 
 
Figur 6.1 Forenklet bilde av etatens portefølje og grensesnitt  
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Utfordringer ved migrering fra Applikasjonssilo arkitektur til Modulær arkitektur 
Ved å tilby funksjonalitet fra Skatteetatens egenutviklede applikasjonsportefølje som SOA-
baserte tjenester vil man gå fra en applikasjonssilo arkitektur (der applikasjonene baserer seg 
på standardisert teknologi) til Rasjonaliserte data og modulær arkitektur på en gang (Ross, 
2003). Noen utfordringer knyttet til overgangen fra applikasjonssiloer til SOA er beskrevet i 
avsnittene under.  
 
Felles forretningsdatamodell og begrepsapparat 
Det er ikke er etablert en felles forretningsdatamodell for alle data som er lagret i etaten. Det 
er heller ikke etablert en felles begrepsforståelse på alle nivåer, og i noen tilfeller brukes 
samme begrep om forskjellige ting. En etablering av et felles begrepsapparat må også sees i 
sammenheng med standardisering innen offentlig sektor. Det er viktig at de begrepene som 
etableres i Skatteetaten stemmer over ens med de begrepene som benyttes i andre etater. Dette 
fordi det vil bli et utstrakt samarbeid mellom offentlige etater i tiden fremover. De 
utfordringene vi nå ser internt vedrørende dette, vil gjelde like mye ved samarbeid med andre 
etater, hvis ikke mer. Beskrivelsen under illustrerer problemstillingen.  
 
Ny entydig identifisering av nordmenn 
Et begrep som er standardisert i de fleste private og offentlige virksomheter i hele Norge er 
fødselsnummer. Fødselsnummeret brukes for å identifisere alle mennesker i Norge og 
forvaltes i Folkeregisteret av Skatteetaten. Fødselsnummeret inneholder innebygd logikk, og 
registeret vil med gjeldende fødselsrater gå tom for gyldige nummer i 2054. Det er med andre 
ord behov for å gjøre en endring i hvordan man entydig identifiserer norske statsborgere, men 
en endring i fødselsnummeret vil få konsekvenser for de fleste it-systemer (som inneholder 
personinformasjon) i Norge.  
 
Kompetanse 
Det er individuelt i hvilken grad det er kunnskap om tjenesteorientert arkitektur og 
virksomhetsarkitektur i Skatteetaten i dag. Noen er svært opptatt av arkitekturspørsmål og 
hvordan dette vil påvirke organisasjonen i forhold til prosesser, roller og ansvar, mens andre 
ikke har et bevisst forhold til dette.  
  
Utviklingsverktøy 
Når man skal benytte tjenesteorientert arkitektur og komponentbasert utvikling ved utvikling 
av nye tjenester er det behov for nye typer verktøy som støtter opp under dette. Det er 
anskaffet en integrasjonsplattform som skal brukes til å publisere felles tjenester internt og til 
eksterne samarbeidspartnere. I tillegg er det behov for et nytt utviklingsverktøy som kan 
brukes til utvikling av denne typen tjenester. 
 
Utfordringer ved teknologistandardisering og modulær arkitektur 
Erfaringene med innføring av teknologistandardisering er ikke udelt positive. Det gir store 
driftsmessige besparelser, men det er en utfordring å håndtere behov fra prosjektene. 
Prosjektene medfører ofte behov for nye verktøy som igjen kan medføre tekniske krav som 
ikke dekkes av standardproduktene. Dette håndteres ikke på en god måte i dag.  
Ved å utvikle felles komponenter og innføre nye styringsmekanismer er det en fare for å 
introdusere den samme form for rigiditet på utviklingssiden. Dersom dette ikke blir håndtert 
på en god måte vil det hemme innovasjon og kreativitet i organisasjonen. På sikt kan det 
medføre redusert effektivitet (stikk i strid med hensikten) ved at det brukes for mye tid på 
byråkratiske prosesser.  
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6.2.3 Byggeblokker 
Plattformprosjektet  
Plattformprosjektet har følgende SOA-relaterte leveranser: 
 
Felles tjenester (SOA-pilottjenester) 
I Plattformprosjektet vil det bli laget og produksjonssatt et sett med tjenester med forskjellig 
grad av kompleksitet og krav til sikkerhet og oppetid.  
 
Prinsipper 
I Plattformprosjektet jobbes det å lage prinsipper for tjenester på integrasjonsplattformen. Det 
er foreslått prinsipper for testing, styring, sikkerhet, drift, utvikling og arkitektur for 
tjenestene. Prinsippene er foreløpig til intern revisjon i Plattformprosjektet, og når prinsippene 
er godkjent internt i prosjektet, skal de godkjennes og forankres i resten av organisasjonen.  
 
Utviklingshåndbok for felles tjenester, utviklingsstandarder og maler 
Prosjektet er i ferd med å lage en utviklingshåndbok for utvikling av felles tjenester. Det 
jobbes også med å etablere utviklingsstandarder og maler for forskjellige typer dokumenter. 
 
Kompetanse 
Det fokuseres på kompetanseoppbygging i prosjektet, og utviklerne har deltatt på nødvendige 
kurs i verktøyene tilknyttet den nye integrasjonsplattformen. For å bygge opp en felles 
kompetanse og et felles begrepsapparat i prosjektet, har prosjektdeltakerne også fått 
muligheten til å delta i opplæring med tanke på, og å gjennomføre en overordnet SOA-
sertifisering. Prosjektet har en konsulent med ekspertkompetanse på verktøyene som brukes, 
og en konsulent som har jobbet med innføring av SOA i andre organisasjoner. Konsulentene 
brukes også til intern kompetanseoppbygging i forbindelse med utviklingsarbeid på og drift 
av plattformen. 
 
SITS 
SIST har ingen SOA-relaterte leveranser, men det er funn vedrørende dette temaet som er 
relevante for studien, og som derfor tas med.  
Det pågår aktiviteter for å samle og synliggjøre den kompetansen og de erfaringene som 
finnes i organisasjon. Blant annet holder SITS på å bygge opp en Kvalitetsportal på 
intranettet. Den er tilgjengelig for hele organisasjonen og inneholder blant annet maler og 
standarder som er tilgjengelig for hele organisasjonen. Men det finnes også mye 
dokumentasjon og erfaring som er lagret på Sharepoint-løsninger, filservere og liknende, som 
kun bestemte brukergrupper har tilgang til.   
I den grad det finnes gjenbruk av programvare er dette i hovedsak gjenbruk av kunnskap og 
struktur. Gjenbruk oppstår ved samarbeid mellom utviklerne i de forskjellige 
applikasjonssiloene, for eksempel vet at man får en kopi av kode eller dokumentasjon på en 
tilsvarende løsning, men det er ingen formalisert utveksling av informasjon om hvem som har 
laget hva.  
 
6.2.4 Prosjekter og applikasjoner 
Virksomhetsarkitekturprosjektet lager en oversikt over eksisterende applikasjoner, og hvilke 
data applikasjonene bruker og produserer.  (Resultatmål 4). Denne oversikten skal brukes til å 
identifisere aktuelle SOA-prosjekter. Deretter skal det velges ut hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres og hvordan (Resultatmål 5).  
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6.2.5 Organisering - Skatteetaten 
Skatteetaten ledes av Skattedirektøren som rapporterer til Finansdepartementet. Etaten har ca 
6200 ansatte, og består etter en omfattende omorganisering i 2008 (ROS) av 
Skattedirektoratet, Skattekontorene og SITS. Se også kapittel 5.2.1 Valg av Case. Figur 6.2 
viser et overordnet bilde av Skatteetatens organisering. 
 
Skattedirektoratet 
Skattedirektoratet har blant annet ansvar for å forvalte og videreutvikle regelverket for skatter 
og avgifter, gjennomføre utredninger og bestille tjenester fra SITS.  
IT-staben, som har ansvar for å ta strategiske beslutninger vedrørende IT-arkitektur, er også 
en del av Skattedirektoratet. 
 
Skattekontorene 
Skattekontorene er de kontorene som skatteyterne forholder seg til. De har totalt ca 5200 
ansatte fordelt over hele landet, og de bruker i stor grad Skatteetatens egenutviklede 
systemportefølje for å gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver.   
 
Skatteetatens IT- og Servicepartner (SITS) 
Skatteetatens IT- og Servicepartner (SITS) er en egen organisatorisk enhet under 
Skattedirektoratet som blant annet har ansvar for å utvikle og drifte Skatteetatens IT-
portefølje. SITS er lokalisert i Oslo, Grimstad og Hamar og har ca 700 ansatte.  
SITS direktør inngår i Skattedirektørens ledergruppe.  
 
 
 
 
Figur 6.2 Skatteetatens organisering  
 
 
Forretningsprosesser og motstand mot forandring 
I forbindelse med ROS ble det gjennomført et omfattende arbeid for å se på Skatteetaten 
eksisterende arbeidsprosesser, og ved etablering av den nye organisasjonen ble nye 
arbeidsprosesser og arbeidsrutiner definert. Det ble gjennomført omfattende endringer som i 
tillegg til endring i arbeidsprosesser også medførte en ny organisasjonsstruktur, nye 
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samarbeidsmodeller og at en del ansatte fikk nye arbeidsoppgaver. Dette medførte noe uro i 
organisasjonen, men nå (ett og et halvt år etter) er de sentrale prosessene i stor grad etablert i 
organisasjonen. Det gjenstår imidlertid noe arbeid før alle prosesser fungerer som planlagt og 
organisasjonen er stabilisert.  
 
ROS og SOA 
ROS ble gjennomført før Skatteetatens beslutning om å ta i bruk SOA, men de endringene 
som ble gjort synes å være en god start på å tilpasse organisasjonen til å ta i bruk SOA. 
Tjenestebegrepet ble introdusert ved at det ble gjennomført en analyse av Skatteetatens 
viktigste oppgaver for å identifisere Skatteetatens verdikjede. Kjerneprosessene i verdikjeden 
ble definert som Eksterne tjenester og en del sentrale støtteprosesser ble definert som Interne 
tjenester. Det ble etablert gode prosesser og rutiner for endringsledelse, og disse endringene er 
etablert i organisasjonen og godt forankret hos ledelsen. Tabell 6.6 viser Skatteetatens 
tjenester. 
 
Samarbeid mellom Skattedirektoratet og SITS 
Samarbeidet mellom Skattedirektoratet og SITS er organisert etter y-modellen. Med det 
menes at Skattedirektoratet betraktes som en kunde (bestiller), mens SITS betraktes som en 
leverandør av tjenester (se tabell 6.6). I tillegg er Skattedirektoratet premissgiver innen 
sentrale områder som IT-arkitektur og liknende.  
 
 
Tabell 6.6 Skatteetatens tjenester 
Eksterne tjenester Interne tjenester 
Folkeregister Anskaffelser 
Forskudd/Forhåndsskatt Dokumentforvaltning (OnDemand og Elark) 
Grunnlagsdata Eiendom og service 
Verdipapirer IT – Arbeidsplass 
Arbeidsgiveravgift IT Utstyr og programvare 
Selvangivelsen OU 
Likning og skatteoppgjør Personal og lønn (SAP, Tidbank) 
Merverdiavgift Sikkerhet 
Arv Økonomi (eHandel, Agresso) 
Regnskapstjenester – Skatte- og avgiftsregnskap 
(Oracle e-business suite) 
 
Innfordring  
Rapportering og kommunikasjonskanaler  
 
6.2.6 Endringsledelse 
I forbindelse med omorganiseringen av Skatteetaten ble det etablert to prosesser for 
håndtering av endringer og nyutvikling. Det skilles mellom endringer innenfor tjenesteavtalen 
(som håndteres i tjenestestyringsprosessen) og utenfor tjenesteavtalen (som håndteres i 
porteføljestyringsprosessen). Organiseringen og prosessene rundt endringsledelse beskrives 
som komplekse og krevende, men det fungerer så lenge deltakerne er bevisst sin rolle i 
organisasjonen og forholder seg til den og de etablerte rutinene.  
 
Tjenestestyringsprosessen 
Utvikling innenfor tjenesteavtalen er endringer som gjelder det å tilby tjenester med samme 
kvalitet som året før og håndtering av lovpålagte endringer, krav fra brukerne, krav fra 
Riksrevisjonen og liknende. Tjenestestyringsprosessen involverer Tjenesteier (ansatt i 
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Skattedirektoratet - bestiller endringer), Serviceleder (ansatt i SITS - koordinerer og følger 
opp bestillingene i SITS) og Systemeier (ansatt i SITS - ansvarlig for applikasjonen).  En 
person kan være serviceleder for flere tjenester. Figur 6.3 viser et eksempel på hvordan 
forholdet mellom systemer, serviceledere, tjenester og tjenesteeiere kan være.  
 
 
Figur 6.3 Forhold mellom systemer og tjenester, serviceledere og tjenesteeiere 
  
Porteføljestyringsprosessen 
Nye prosjekter og endringer av større omfang håndteres i porteføljestyringsprosessen. 
Hensikten med denne prosessen er å kunne velge ut hvilke utviklingsaktiviteter som skal 
gjennomføres. Grunntanken er å velge de aktivitetene som bidrar mest til etatens 
måloppnåelse og å velge bort de som gir begrenset strategisk verdi eller små gevinster i 
forhold til investeringens størrelse. Det er fokus på å bruke organisasjonens ressurser der de 
gir mest verdi, og å sørge for at utviklingen skjer på de områdene som er prioritert. 
Skattedirektøren beslutter Skatteetatens utviklingsportefølje etter råd fra porteføljestyret. I 
forkant av møtene i porteføljestyret skal prosjektforslag vurderes i verdivurderingsgruppen. 
Denne gruppen består av deltakere fra alle deler av organisasjonen og 
gruppesammensetningen gir mulighet for å gi porteføljestyret et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Prioritering 
Prioritering beskrives som en utfordring i Skatteetaten, da organisasjonen har mange 
endringer det er behov for og ønsker om å gjennomføre. Skatteetaten har en stor og kompleks 
systemportefølje som har høye krav til kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet.  
Ved innføring av SOA blir prioritering en enda større utfordring. Eksisterende løsninger 
virker, og det er kostbart å erstatte dem med nye løsninger basert på SOA. Samtidig kommer 
det stadig ønsker om nye tjenester og endring i tjenester der man trenger en SOA eller EAI-
løsning for å kunne tilby ønske funksjonalitet. Det betyr at man må velge mellom å: 
• Lage nye tjenester basert på SOA 
• Lage ny funksjonalitet i eksisterende silo 
• Lage ny funksjonalitet i ny silo 
• Lage nye tjenester som erstatter funksjonalitet i eksisterende silo 
 
Dessuten må man velge mellom om man vil prioritere endringer på bakgrunn av: 
• Endringer i lover og forskrifter 
• Krav fra Riksrevisjonen 
• Samarbeid med andre offentlige etaten 
• Krav fra brukerne av de egenutviklede saksbehandlingssystemene 
• Driftsmessige behov 
Noen av disse endringene er det ikke mulig å velge bort. 
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6.2.7 Styring av virksomhetsarkitektur 
Som en del av arbeidet med å etablere en Virksomhetsarkitektur skal det utvikles og 
vedlikeholdes en IT-reguleringsplan. Det er etablert et arkitekturutvalg og det skal i følge 
mandatet: 
 
.. vurdere forslag om større endringer i systemporteføljen i forhold til gjeldende 
reguleringsplan og behovet for å sikre sammenheng, konsistens og effektivitet i IT-løsningene: 
 
• Hvordan foreslått løsning skal innpasses i systemporteføljen – i ’den store 
sammenheng’, - herunder krav til inn-utdata (prosessorientering). 
• Konsekvenser og ringvirkninger (teknisk/organisatorisk, grensesnitt) 
• Krav som løsningene stiller i forhold til systemutviklings/- forvaltning, teknisk 
infrastruktur (f eks båndbredde, ytelse, drift/produksjon).  
• Konsekvenser for senere valg (mulige begrensninger, innelåsninger) 
 
For øvrig skal rådet vurdere utviklingsforslag i forhold til overordnede arkitekturprinsipper 
som:  
• Tjenesteorientert arkitektur 
• Komponentbasert utvikling 
• Universell utforming/Brukervennlighet 
• Internasjonale/de facto standarder 
• Referansekatalogen for offentlig sektor 
 
Rådet skal arbeide på et strategisk nivå og håndtere saker av mer langsiktig, prinsipiell 
karakter. Løpende vurderinger innenfor vedtatte strategiske rammer og prinsipper skal kunne 
utføres som del av daglig forvaltning, drift og operasjon i de ansvarlige enheter (internt notat, 
s 3).  
 
Det er med andre ord etablert et organ for å forvalte virksomhetsarkitekturen når virksomhets-
arkitekturen er etablert, og IT-reguleringsplanen er laget. En styringsmekanisme for 
virksomhetsarkitektur på et strategisk og forretningsmessig nivå er dermed laget, men det er 
ikke besluttet hvilke styringsmekanismer som skal brukes på et mer operativt nivå.  
 
6.2.8 Organisering - Skatteetatens IT- og Servicepartner 
Sett i et SOA-perspektiv er SITS som tjenesteleverandør sentral. Som vist i figur 6.4 er SITS 
organisert i fire avdelinger og to stabsfunksjoner. De eksterne tjenestene leveres av 
Informasjonssystemer, mens de interne tjenestene leveres av Informasjonsteknologi og 
Virksomhetstjenester. Se tabell 6.6 for oversikt over tjenestene.  
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Figur 6.4 Organisering av SITS 
 
Avdeling for Informasjonsteknologi 
Avdeling for Informasjonsteknologi har ansvar for teknisk arkitektur, drift og brukerstøtte for 
Skatteetatens ansatte.  
 
Avdeling for Informasjonssystemer 
Avdeling for Informasjonssystemer har ansvar for alle aktiviteter vedrørende videreutvikling 
av eksisterende informasjonssystemer. Avdelingen er organisert i seksjoner med 
underliggende grupper og team. Bortsett fra Seksjon utviklingsstøtte (der de ansatte er å 
betrakte som arkitekter og spesialister innenfor bestemte fagfelt, og i stor grad er utlånt til 
prosjekter), har hver seksjon ansvar for en eller flere applikasjonssiloer. 
 
Avdeling for Virksomhetstjenester 
Avdeling for Virksomhetstjenester har ansvar for ikke IT-relaterte oppgaver i SITS, slik som 
økonomi, regnskap og leieavtaler.  
 
Avdeling for Utvikling 
Avdeling for Utvikling har ansvar for organisasjonsutvikling og bidrar i store prosjekter. 
 
 
ROS og SOA 
Det er ikke gjennomført en analyse av organisering av og arbeidsprosessene i SITS i etterkant 
av beslutningen om å ta i bruk SOA. Men innføring av SOA medfører mer fokus på tjenester, 
og et økende behov for styring (BEA, 2005), så denne beslutningen vil trolig medføre behov 
for ytterligere endringer.  
Som illustrert i figur 6.5 kan en applikasjonssilo levere mange tjenester, og en tjeneste kan 
bestå av elementer fra mange applikasjoner.  
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Figur 6.5 Forholdet mellom systemer og tjenester - dagens situasjon 
 
Det er nærliggende å tenke at et strategisk målbilde for forholdet mellom tekniske tjenester 
(systemer) og tjenester blir slik som illustrert i figur 6.6, men disse problemstillingene er 
foreløpig ikke diskutert. Inntil videre må man innad i SITS jobbe videre med hvordan man 
skal organisere arbeidet med felles tjenester. I tillegg må det besluttes hvordan eierforholdet 
til felles tjenester skal være. 
 
 
Figur 6.6 Forholdet mellom systemer og tjenester – antatt målbilde 
 
6.2.9 Styring av etterlevelse 
Skatteetaten har et metodeverk som benyttes ved utvikling av applikasjoner, og det finnes 
også standarder og maler for å støtte opp under denne metoden. I dag er det opp til eieren av 
hver enkelt siloapplikasjon å følge opp at metode, standarder og retningslinjer blir fulgt. 
Innføring av en styringsmekanisme for etterlevelse vil dermed ta fra applikasjonssiloene noe 
av råderetten over ”sin applikasjon”.  
I tillegg må det eksisterende metodeverket utvides med rutiner og retningslinjer for hvordan 
utvikling av felles tjenester skal gjennomføres, og hvordan endring og bruk av felles tjenester 
skal håndteres.  
 
6.2.10 Kostnader og nytteverdi 
En av utfordringene i Skatteetaten i dag er at det pågår mange aktiviteter samtidig, og at 
organisasjonen ikke har kapasitet til å gjennomføre alle ønskede endringer. Dette medfører 
vanskelige prioriteringer (se kapittel 6.2.6).  
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Figur 6.7 viser Skatteetatens faktiske IT-utgifter i perioden 2001 til 2008 (Tallene for 2009 er 
estimert basert på budsjettet). Som figuren viser er trenden at en stadig større andel av 
budsjettmidlene går til forvaltning av løsningene. Med forvaltning menes endringer på 
bakgrunn av: 
• Endring i lover og forskrifter 
• Krav fra Riksrevisjonen 
• Samarbeid med andre offentlige etater 
• Krav fra brukerne 
• Driftsmessige behov 
 
 
 
Figur 6.7 Fordeling av IT-kostnader i Skatteetaten 
 
Initielle kostnader 
Det tar tid til å bygge kompetanse på nye verktøy, noe som gir dårligere fremdrift enn ved 
bruk av kjente verktøy. Dersom det er mulig blir det derfor viktig å synliggjøre at det å lage 
felles tjenester er nyttig og lønnsomt på sikt. Dette gjelder både dersom endringer skal 
gjennomføres på driftsbudsjettet, og dersom det er behov for tilleggsbevilgninger fra 
Finansdepartementet for å kunne gjennomføre endringene.  
 
Duplisering av data og programvare, ønsker om raske endringer 
Det finnes en god del dupliserte data i applikasjonssiloene som et resultat av overføring av 
data mellom applikasjonene. Det finnes også i noen grad duplisering av funksjonalitet mellom 
applikasjonene. Duplisering resulterer i dobbelt vedlikehold av data og kode, noe som er 
kostbart for organisasjonen. Det kan også påvirke dataeierskap og datakvalitet. Ved å lage 
felleskomponenter kan man fjerne denne typen duplisering. Det er også et behov for å 
gjennomføre endringer raskere. På bakgrunn av dette kan man si at Skatteetaten har et sterkt 
forretningscase for SOA.   
 
Målemekanismer og synliggjøring 
Det finnes ikke noen målemekanismer som synliggjør gevinstene ved å utvikle og bruke felles 
komponenter i SITS i dag.   
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6.3 Samlet resultat fra diagnosefasen 
Dette kapitlet inneholder en oppsummering av funnene fra diagnosefasen. Oppsummeringen 
består av fire deler. Først sammenliknes BEAs (2005) SOA program, med pågående og 
planlagte aktiviteter i Skatteetaten for å vurdere hvordan Skatteetaten ligger an i sin 
innføringsprosess. Resultatet av denne diagnosen presenteres i tabell 6.7.  
Deretter presenteres resultatene av diagnosen av Skatteetaten sett i forhold til de kritiske 
suksessfaktorene fra tabell 4.3 i tabell 6.8.  
I tabell 6.9 presenteres de utfordringer som er identifisert i Skatteetaten i forbindelse med 
diagnosen. Tabell 6.9 er ment å besvare forskningsspørsmål 2.  
 
SOA program i Skatteetaten 
BEA (2005) beskriver tre faser en organisasjon bør gå igjennom i forbindelse med innføring 
av SOA. I tabell 6.7 har jeg med utgangspunkt i BEA (2005) oppsummert de aktivitetene som 
bør inngå i hver fase, og angitt status i Skatteetaten. På bakgrunn av denne diagnosen 
konkluderer jeg med at det er startet et SOA-program i Skatteetaten, der Virksomhets-
arkitekturprosjektet og Plattformprosjektet bidrar med leveranser. 
 
Tabell 6.7 Vurdering av Skatteetaten i forhold til BEAs (2005) SOA program 
Aktiviteter i SOA-program Fase 1 Status 
Lage retningslinjer og prinsipper Arbeid pågår 
Lage en referansearkitektur (målbilde) Arbeid pågår 
Lage retningslinjer og standarder for design, utvikling, verktøy 
og liknende 
Arbeid pågår 
Jobbe med prosesser og prosedyrer for endringsledelse og 
liknende 
Arbeid pågår 
Jobbe med organisasjonsutvikling i forhold til organisering, 
kunnskap, roller og ansvar 
Arbeid pågår 
Aktiviteter i SOA-program Fase 2 Status 
Jobbe med intern og ekstern kommunikasjon Ikke startet 
Jobbe med styring av etterlevelse Arbeid pågår 
Jobbe med å lage rutiner for unntakshåndtering ved 
arkitekturmessige behov som ikke passer inn 
Arbeid pågår  
Jobbe med å etablere prosesser for oppfølging av at 
retningslinjer for arkitektur følges 
Arbeid pågår 
Lage rutiner for endringshåndtering Arbeid pågår 
Aktiviteter i SOA-program Fase 3 Status 
Jobbe med overvåkning av tjenester på virksomhetsnivå Ikke startet 
Definere og styre tjenestekataloger Ikke startet 
Jobbe med finansiering og forankring i organisasjonen Ikke startet 
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Oppsummering av kritiske suksessfaktorer fra diagnosefasen 
Tabell 6.8 inneholder resultatene av diagnosen av Skatteetaten sett i forhold til de kritiske 
suksessfaktorene fra tabell 4.3.  
 
Tabell 6.8 Oppsummering av status på kritiske suksessfaktorer i Skatteetaten 
Forretningsstrategier og prosesser Status 
CSF1 – Etablert SOA-program Aktivitetene som er planlagt i 
Virksomhetsarkitekturprosjektet og 
Plattformprosjektet sammenfaller med aktiviteter som 
bør inngå i et SOA-program. Men aktivitetene dekker 
ikke alle aktiviteter som bør inngå i et SOA-program i 
følge BEA (2005).  
CSF2 – Etablert virksomhetsstrategi Arbeidet med å lage en ny virksomhetsstrategi etter 
ROS pågår. 
Arkitektur Status 
CSF3 – Strategisk målbilde for 
virksomhetsarkitektur 
Skatteetaten har en kompleks IT-arkitektur med 
forskjellig modningsgrad sett i forhold til Ross (2003). 
Det er foreløpig ikke etablert noe målbilde for 
virksomhetsarkitekturen i Skatteetaten, men det er en 
av leveransene i Virksomhetsarkitekturprosjektet.  
CSF4 – Kompetanse på 
virksomhetsarkitektur 
 
Det er i varierende grad kunnskap om 
virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur i 
Skatteetaten i dag.  
CSF5 – Flytting mellom arkitektur 
modenhetsnivåer 
Skatteetaten har en virksomhetsarkitektur som består 
av mange modningsnivåer, deriblant mange 
applikasjonssiloer. Valg av SOA-prosjekter vil 
avgjøre om man prøver å hoppe over et 
modenhetsnivå eller ikke.  
Byggeblokker Status 
CSF6– Lag gjenbrukbare organisatoriske 
byggeblokker 
Plattformprosjektet leverer: 
• Forslag til styringsprinsipper 
• Utviklingshåndbok, standarder og maler 
• Kompetanse 
CSF7 – Lag gjenbrukbare 
programvarebyggeblokker 
Plattformprosjektet leverer: 
• Pilottjenester på integrasjonsplattformen 
Prosjekter og applikasjoner Status 
CSF8 – Identifiser aktuelle SOA-prosjekter Det er foreløpig ikke identifisert hvilke SOA-
prosjekter som er aktuelle, men det er en av 
leveransene i Virksomhetsarkitekturprosjektet. 
CSF9 – Velg riktige SOA-prosjekter Dette arbeidet kan ikke starte før aktuelle SOA-
prosjekter er identifisert (CSF8). 
CSF10 – Realistiske prosjektplaner Gjelder ved planlegging av nye prosjekter. 
CSF11 - Kommunikasjon, bruker 
involvering, samarbeid og opplæring 
Analyseres pr prosjekt 
CSF12 - Bruk av riktig verktøy Analyseres pr prosjekt 
CSF13 - Riktig migreringstilnærming Analyseres pr prosjekt 
Organisasjon og styring Status 
CSF14 – God organisasjonsmessig og 
kulturell tilpasning 
Det er gjennomført en del endringer på Skatteetatnivå 
for å tilpasse den til SOA, men det gjenstår en del 
arbeid for å få en organisasjon som er tilpasset det å 
levere felleskomponenter. Dette gjelder både 
organisering, prosesser, samarbeid og styring.  
Det er ikke tatt noen beslutninger vedrørende 
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organisering etter at det ble besluttet å ta i bruk SOA. 
Dette er en av leveransene til 
Virksomhetsarkitekturprosjektet.  
CSF15 – Nye styringsmekanismer og 
motstand mot forandring 
I forbindelse med ROS ble forretningsprosessene på et 
overordnet nivå tilpasset til SOA. Prosessene 
(metodeverket) for utvikling og testing av 
felleskomponenter (programvare) er ikke tilpasset 
SOA. Dette er en av leveransene til 
Virksomhetsarkitekturprosjektet. 
CSF16 – Godt samarbeid og tverrfaglig 
kompetanse 
Det er ikke tatt noen beslutninger vedrørende 
organisering etter at det ble besluttet å ta i bruk SOA. 
Dette er en av leveransene til 
Virksomhetsarkitekturprosjektet. 
CSF17 – Gode styringsmekanismer for 
endringsledelse er etablert 
Styringsmekanismene for endringsledelse kan med 
mindre endringer brukes videre. Det er behov for å 
utvide eksisterende prosesser til å håndtere muligheter 
for gjenbruk av eksisterende tjenester.  
CSF18 – Gode styringsmekanismer for 
virksomhetsarkitektur er etablert 
Dette er ikke etablert, men det er en av leveransene til 
Virksomhetsarkitekturprosjektet. 
CSF19 – Gode styringsmekanismer for 
etterlevelse er etablert 
Dette er ikke etablert, men det er en av leveransene til 
Virksomhetsarkitekturprosjektet. 
Kostnader og nytteverdi Status 
CS20 – Sterkt forretningscase Skatteetaten har et godt forretningscase. 
CSF21 – Målemekanismer og synliggjøring 
av nytteverdi 
Det er ikke etablert mekanismer for måling og 
synliggjøring av nytteverdien av SOA.  
 
 
Oppsummering av utfordringer fra diagnosefasen 
Tabell 6.9 inneholder en oppsummering av identifiserte utfordringer i Skatteetaten basert på 
diagnosefasen som ble gjennomført. Tabellen er sortert etter utfordringenes antatte 
alvorlighetsgrad og kompleksitet, og er ment å besvare forskningsspørsmål 2.  
 
Tabell 6.9 Utfordringer identifisert i Skatteetaten 
Nummer Utfordring 
1 Ferdigstill planlagte og pågående aktiviteter fra SOA planen 
Mange aktiviteter er planlagt og påbegynt i regi av Virksomhetsarkitekturprosjektet og 
Plattformprosjektet. Det er viktig å ferdigstille disse aktivitetene og å planlegg og 
gjennomføre de som mangler i henhold til tabell 6.7. 
2 Prioritering  
Prioritering beskrives som en utfordring i Skatteetaten. Ved innføring av SOA blir 
prioritering en enda større utfordring. Eksisterende løsninger virker, og det vil være 
kostbart å erstatte dem med nye løsninger basert på SOA. Samtidig kommer det stadig 
ønsker om nye tjenester og endring i tjenester der man trenger en SOA eller EAI-løsning 
for å kunne tilby ønsket funksjonalitet. Det betyr at man må velge mellom å: 
• Lage nye tjenester basert på SOA 
• Lage ny funksjonalitet i eksisterende silo 
• Lage ny funksjonalitet i ny silo 
• Lage nye tjenester som erstatter funksjonalitet i eksisterende silo 
Dessuten må man velge mellom om man vil prioritere endringer på bakgrunn av: 
• Endringer i lover og forskrifter 
• Krav fra Riksrevisjonen 
• Samarbeid med andre offentlige etaten 
• Krav fra brukerne av de egenutviklede saksbehandlingssystemene 
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• Driftsmessige behov 
Noen av disse endringene er det ikke mulig å velge bort. 
3 Valg av SOA-prosjekter - Arkitekturmodenhetsnivå 
Det er viktig at det riktige prosjektet velges som første SOA-prosjekt. Skatteetatens 
viktigste tjenester (de eksterne tjenestene) baserer seg på applikasjonssiloer. I følge Ross 
(2003) bør man ikke hoppe over arkitekturmodenhetsnivåer. Dermed blir det en 
utfordring å flytte funksjonalitet fra applikasjonssiloene til tjenester.  
 Styring og maktforskyvning 
Innføring av nye styringsmekanismer vil medføre støy. I den grad det finnes 
styringsmekanismer for etterlevelse i dag gjelder de innenfor en organisatorisk enhet. 
Ved å innføre styringsmekanismer som er overordnet de enkelte enhetene får man en 
maktforskyvning. Dette kan medføre uro i organisasjonen.   
4 Styring og byråkrati 
Ved innføring av nye styringsmekanismer kan man, dersom det ikke blir håndtert på en 
riktig måte, hemme innovasjon og kreativitet i organisasjonen. I tillegg kan det medføre 
redusert effektivitet ved at det brukes for mye tid på byråkratiske prosesser.  
5 Kompleksitet ved utvikling av felles tjenester 
Det er mer komplisert å lage integrasjonsløsninger (både filbaserte, EAI-integrasjoner og 
SOA) enn å utvikle og teste endringer innenfor en applikasjonssilo. Utfordringene er 
knyttet til tverrfaglig kompetanse, kommunikasjon, testing og rettighetsproblematikk 
(tilgangskontroll) på tvers av applikasjoner. 
6 Applikasjonsstruktur, tjenester og organisering 
Det er et mange-til-mange forhold mellom de etablerte tjenestene og hvilke 
applikasjonssiloer som leverer funksjonalitet til tjenestene. Dette gir et komplekst 
samhandlingsmønster med stort behov for koordinering. Det blir en utfordring når 
funksjonalitet fra flere applikasjonssiloer skal publiseres som en felles tjeneste.  
7 Synliggjøring av nytteverdien av gjenbrukbare komponenter 
Det er behov for synliggjøring av nytteverdien av å lage gjenbrukbare moduler overfor 
oppdragsgiver (Skattedirektøren eller Finansdepartementet).   
8 Kompetansebygging 
Det er bygd arkitektur- og verktøykompetanse i Plattformprosjektet. Denne kompetansen 
må videreutvikles og spres til aktuelle avdelinger i SITS. Kompetansebygging er kostbart 
og tidkrevende, men nødvendig.  
9 Bevisstgjøring om SOA i organisasjonen 
Det er lite fokus på SOA i organisasjonen.  
10 Synliggjøring av felles innsats 
Det er behov for å synliggjøre når de organisatoriske enhetene bidrar til felles leveranser 
for at dette arbeidet skal bli prioritert. 
11 Synliggjøring av felles tjenester 
Det blir behov for å finne mekanismer som synliggjør hva som finnes av felles tjenester. 
12 Synliggjøring av organisasjonsmessig kompetanse  
Det finnes mye kompetanse i organisasjonen som i større eller mindre grad er synliggjort 
for andre. Ved utvikling av nye organisatoriske byggeblokker blir det viktig å etablere 
mekanismer som synliggjør disse.  
13 Metodeverk for utvikling 
Metodeverket for utvikling er ikke tilpasset nye behov som oppstår ved utvikling og 
testing av felles tjenester.   
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Konklusjon 
SOA plan 
Skattetaten er i gang med å innføre en SOA. Mange aktiviteter er startet opp, og skal etter 
planen ferdigstilles høsten 2009, men som vist i tabell 6.7 er det noen aktiviteter som BEA 
(2005) anser som viktige, som det ikke er planlagt gjennomføring av enda.  
 
Kompleksitet ved utvikling av felles tjenester 
Sammenlikningen av resultatene fra forstudien og utviklingen av en av SOA pilottjenestene 
underbygger funnene fra forstudien om at utvikling av integrasjonsløsninger er mer 
komplisert å lage og teste enn å utvikle og teste endringer innenfor en applikasjonssilo.  
 
Skatteetatens viktigste utfordringer sett i SOA perspektiv 
De største utfordringene i forbindelse med innføring av SOA i Skatteetaten antas å være: 
• Å fullføre de planlagte og påbegynte aktivitetene i SOA programmet 
• Prioritering 
• Valg av riktige SOA-prosjekter 
• Innføring av nye styringsmekanismer 
• Kompleksiteten ved utvikling av større felles tjenester 
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7 Planleggingsfasen - implikasjoner for Skatteetaten 
Dette kapitlet tar utgangspunkt i resultatene fra diagnosefasen (se kapittel 6). Med 
utgangspunkt i tabell 6.7 som viser status på Skatteetatens pågående SOA program aktiviteter, 
foreslås det i tabell 7.1 tiltak for å ferdigstille programmet.  
 
Med utgangspunkt i utfordringene som er identifisert i tabell 6.9, skisseres det i tabell 7.2 
tiltak som kan gjennomføres for å håndtere disse utfordringene. Innholdet i tabell 7.2 
betraktes som besvarelse av forskningsspørsmål 3.  
 
SOA program i Skatteetaten 
Sett i forhold til Skatteetatens SOA program er det to ting som er viktig. For det første at de 
aktivitetene som pågår eller er planlagt gjennomføres og ferdigstilles. Det er også viktig at de 
aktivitetene som bør inngå i et SOA program (BEA, 2005) og som ikke allerede er dekket av 
pågående eller planlagte aktiviteter planlegges og gjennomføres.  
 
Tabell 7.1Forslag til aktiviteter og tiltak vedrørende SOA program 
Fase 1 Status Forslag til tiltak 
Lage retningslinjer og prinsipper Arbeid pågår Ferdigstill prinsippene og få dem godkjent 
og forankret på ledelsesnivå i SITS.  
Lage en referansearkitektur 
(målbilde) 
Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med å definere et 
målbilde for referansearkitekturen. Sett 
deretter i gang et arbeid med å formidle 
informasjon om SOA og 
referansearkitekturen i organisasjonen.  
Lage retningslinjer og standarder 
for design, utvikling, verktøy og 
liknende 
Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med en første versjon av 
disse dokumentene og bruk erfaringer fra de 
første SOA-prosjektene til å forbedre 
innholdet.  
Jobbe med prosesser og 
prosedyrer for endringsledelse og 
liknende 
Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med å lage forslag til 
prosesser for endringsledelse i forbindelse 
med SOA. Presenter forslaget hos 
interessentene, og få en endelig løsning 
forankret i organisasjonen.  
Jobbe med organisasjonsutvikling 
i forhold til organisering, 
kunnskap, roller og ansvar 
Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med å lage forslag til 
organisering, ansvars- og rollefordeling i 
SITS i forbindelse med tjenester. Presenter 
forslaget hos interessentene, og få en 
endelig løsning forankret i organisasjonen.  
Fase 2 Status Forslag til tiltak 
Jobbe med intern og ekstern 
kommunikasjon 
Ikke startet Start opp arbeidet med å informere de 
ansatte i SITS at organisasjonen har 
besluttet å ta i bruk SOA og hvilke 
konsekvenser det vil eller kan få.  
Start med å bygge kompetanse i 
organisasjonen vedrørende 
virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert 
arkitektur.  
Når prinsipper, styringsmekanismer og 
organisering er besluttet av ledelsen må 
informasjon om dette ut til de berørte i 
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organisasjonen.  
Jobbe med styring av etterlevelse Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med å lage forslag til 
organisering og styringsmekanismer for 
etterlevelse. Presenter forslaget hos 
interessentene, og få en endelig løsning 
forankret i organisasjonen. 
Jobbe med å lage rutiner for 
unntakshåndtering ved 
arkitekturmessige behov som ikke 
passer inn 
Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med å lage forslag til 
rutiner for avvik vedrørende 
virksomhetsarkitektur. Presenter forslaget 
hos interessentene, og få en endelig løsning 
forankret i organisasjonen. 
Jobbe med å etablere prosesser 
for oppfølging av at retningslinjer 
for arkitektur følges 
Arbeid pågår Ferdigstill arbeidet med å lage forslag til 
organisering og styringsmekanismer for 
etterlevelse. Presenter forslaget hos 
interessentene, og få en endelig løsning 
forankret i organisasjonen. 
Jobbe med prosesser og 
prosedyrer for endringsledelse 
Arbeid pågår Samme aktivitet som i fase 1.  
Fase 3 Status Forslag til tiltak 
Jobbe med overvåkning av 
tjenester på virksomhetsnivå 
Ikke startet Ikke startet 
Definere og styre 
tjenestekataloger 
Ikke startet Ikke startet 
Jobbe med finansiering og 
forankring i organisasjonen 
Ikke startet Ikke startet 
 
 
Tiltak for å håndtere identifiserte utfordringer 
Tabell 7.2 viser utfordringer som ble identifisert i forstudien og hovedstudien, og forslag til 
tiltak som kan gjennomføres for å øke muligheten for å lykkes med innføring av SOA i 
Skatteetaten.  
 
 Tabell 7.2 Utfordringer i Skatteetaten og mulige tiltak 
Nummer Utfordring Forslag til tiltak 
1 Ferdigstill planlagte og pågående aktiviteter fra 
SOA planen 
Mange aktiviteter er planlagt og påbegynt i regi 
av Virksomhetsarkitekturprosjektet og 
Plattformprosjektet. Det er viktig å ferdigstille 
disse aktivitetene og å planlegg og gjennomføre 
de som mangler i henhold til tabell 6.7. 
Gjennomfør planlagte aktiviteter. 
Planlegg de som mangler.  
Sørg for god forankring på riktig 
ledernivå og nødvendig bemanning.  
2 Prioritering  
Prioritering beskrives som en utfordring i 
Skatteetaten. Ved innføring av SOA blir 
prioritering en enda større utfordring. 
Eksisterende løsninger virker, og det vil være 
kostbart å erstatte dem med nye løsninger basert 
på SOA. Samtidig kommer det stadig ønsker om 
nye tjenester og endring i tjenester der man 
trenger en SOA eller EAI-løsning for å kunne 
tilby ønsket funksjonalitet. Det betyr at man må 
velge mellom å: 
• Lage nye tjenester basert på SOA 
• Lage ny funksjonalitet i eksisterende silo 
Gjennomfør en prioritering basert 
på virksomhetsstrategien når denne 
er vedtatt. (Ross, 2003) 
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• Lage ny funksjonalitet i ny silo 
• Lage nye tjenester som erstatter 
funksjonalitet i eksisterende silo 
Dessuten må man velge mellom om man vil 
prioritere endringer på bakgrunn av: 
• Endringer i lover og forskrifter 
• Krav fra Riksrevisjonen 
• Samarbeid med andre offentlige etaten 
• Krav fra brukerne av de egenutviklede 
saksbehandlingssystemene 
• Driftsmessige behov 
Noen av disse endringene er det ikke mulig å 
velge bort. 
3 Valg av SOA-prosjekter - 
Arkitekturmodenhetsnivå 
Det er viktig at det riktige prosjektet velges som 
første SOA-prosjekt. Skatteetatens viktigste 
tjenester (de eksterne tjenestene) baserer seg på 
applikasjonssiloer. I følge Ross (2003) bør man 
ikke hoppe over arkitekturmodenhetsnivåer. 
Dermed blir det en utfordring å flytte 
funksjonalitet fra applikasjonssiloene til tjenester. 
Alternativ 1: 
Når man skal velge hvilke 
prosjekter som man skal begynne 
med, velg prosjekter som baserer 
seg på nyutvikling. (Jensen og 
Billington, 2007) 
  Alternativ 2: 
Når man skal velge hvilke 
prosjekter som man skal begynne 
med, velg prosjekter som baserer 
seg på etatens standard virksomhets-
systemer (de har en rasjonalisert 
dataarkitektur). (Ross, 2003) 
  Alternativ 3:  
Dersom man velger å gjennomføre 
et prosjekt som skal tilby 
funksjonalitet som allerede finnes i 
en av etatens kjerne-applikasjoner, 
må man før prosjektet starter 
etablere et felles begrepsapparat 
(internt og i forhold til andre 
offentlige etater), en felles 
forretningsdatamodell og 
standardiserte kjerneprosesser i 
applikasjonssiloene, slik at man 
først flytter seg til en rasjonalisert 
dataarkitektur. (Ross, 2003) 
4 Styring og maktforskyvning 
Innføring av nye styringsmekanismer vil medføre 
støy. I den grad det finnes styringsmekanismer for 
etterlevelse i dag gjelder de innenfor en 
organisatorisk enhet. Ved å innføre 
styringsmekanismer som er overordnet de enkelte 
enhetene får man en maktforskyvning. Dette kan 
medføre uro i organisasjonen.   
Innfør de nye styringsmekanismene 
som en del av en 
organisasjonsutviklingsprosess. 
Håndter SOA-innføringen som et 
technochange prosjekt. (Markus, 
2004) 
 
5 Styring og byråkrati 
Ved innføring av nye styringsmekanismer kan 
man, dersom det ikke blir håndtert på en riktig 
Lag gode og effektive 
styringsmekanismer. 
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måte, hemme innovasjon og kreativitet i 
organisasjonen. I tillegg kan det medføre redusert 
effektivitet ved at det brukes for mye tid på 
byråkratiske prosesser.  
6 Kompleksitet ved utvikling av felles tjenester 
Det er mer komplisert å lage 
integrasjonsløsninger (både filbaserte, EAI-
løsninger og SOA) enn å utvikle og teste 
endringer innenfor en applikasjonssilo. 
Utfordringene er knyttet til tverrfaglig 
kompetanse, kommunikasjon, testing og 
rettighetsproblematikk (tilgangskontroll) på tvers 
av applikasjoner. 
Problemstillingene må håndteres 
ved planlegging og bemanning av 
prosjekter.  
7 Applikasjonsstruktur, tjenester og organisering 
Det er et mange-til-mange forhold mellom de 
etablerte tjenestene og hvilke applikasjonssiloer 
som leverer funksjonalitet til tjenestene. Dette gir 
et komplekst samhandlingsmønster med stort 
behov for koordinering. Det blir en utfordring når 
funksjonalitet fra flere applikasjonssiloer skal 
publiseres som en felles tjeneste.  
Når man skal velge hvilke 
prosjekter som man skal begynne 
med, velg prosjekter som baserer 
seg på nyutvikling. (Jensen og 
Billington, 2007) 
 
 Synliggjøring av nytteverdien av gjenbrukbare 
komponenter 
Det er behov for synliggjøring av nytteverdien av 
å lage gjenbrukbare moduler overfor 
oppdragsgiver (Skattedirektøren eller 
Finansdepartementet).   
For å kunne forsvare det å bruke 
ressurser på å lage felles tjenester 
må man i etterkant kunne vise en 
reell gevinst. Dette må måles over 
tid. Utfordringen er at det vises i 
etterkant, derfor er det viktig at det 
er de riktige SOA-prosjektene som 
gjennomføres først. (BEA, 2005) 
8 Kompetansebygging 
Det er bygd arkitektur- og verktøykompetanse i 
Plattformprosjektet. Denne kompetansen må 
videreutvikles og spres til aktuelle avdelinger i 
SITS. Kompetansebygging er kostbart og 
tidkrevende, men nødvendig.  
La gjennomføringen av 
styringsmekanismen ”oppfølging av 
etterlevelse” bli en del av 
kompetansebyggingen.  
9 Bevisstgjøring om SOA i organisasjonen 
Det er lite fokus på SOA i organisasjonen.  
Det bør settes i verk tiltak for å spre 
kunnskap om SOA i organisasjonen. 
(Ross, 2003) 
10 Synliggjøring av felles innsats 
Det er behov for å synliggjøre når de 
organisatoriske enhetene bidrar til felles 
leveranser for at dette arbeidet skal bli prioritert.  
Dersom man ønsker at bidrag til 
felles nytte skal prioriteres må 
denne typen bidrag synliggjøres i 
organisasjonen (Kaplan og Norton, 
1992). Utvid måleparametrene i 
organisasjonen til også å telle bidrag 
til felles nytte.  
11 Synliggjøring av felles tjenester 
Det blir behov for å finne mekanismer som 
synliggjør hva som finnes av felles tjenester.  
Ta i bruk verktøy som for 
synliggjøring av felles tjenester (for 
eksempel Oracles enterprise 
repository) 
12 Synliggjøring av organisasjonsmessig 
kompetanse  
Det finnes mye kompetanse i organisasjonen som 
i større eller mindre grad er synliggjort for andre. 
Ved utvikling av nye organisatoriske 
Etabler gode løsninger for deling av 
informasjon og kompetanse. 
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byggeblokker blir det viktig å etablere 
mekanismer som synliggjør disse.  
13 Metodeverk for utvikling 
Metodeverket for utvikling er ikke tilpasset nye 
behov som oppstår ved utvikling og testing av 
felles tjenester.   
Metodeverket for utvikling må 
tilpasses lik at det ivaretar nye 
behov som oppstår ved utvikling og 
testing av felles tjenester.   
 
  
 
Konklusjon 
Det vil være viktig å ferdigstille aktivitetene i tabell 7.1, og å håndtere utfordringene som er 
skissert i tabell 7.2 på en god måte. De tiltakene som er skissert i tabell 7.2 er av overordnet 
art, og bør være input til en ny diagnosefase. For noen av tiltakene er det skissert litteratur 
som er relevant som utgangspunkt for en ny diagnosefase.  
 
Implikasjoner for andre offentlige virksomheter 
I dette avsnittet oppsummeres noen funn som kan ha verdi og gyldighet utenfor Skatteetaten.  
Tabell 7.3 skisserer en del forutsetninger som var til stede i Skatteetaten da studien ble 
gjennomført.  
 
 Tabell 7.3 Premisser i Skatteetaten  
Premisser som var til stede i Skatteetaten 
Infrastrukturen var anskaffet 
Tjenestene som leverandøren skal leveres var definert 
Ansvarsforholdet og rollefordelingen mellom bestiller og leverandør var avklart 
Rutiner for endringsledelse var etablert 
Alle tjenester har en tjenesteeier hos bestiller (Skattedirektoratet) 
Alle tjenester har en serviceleder som har ansvaret for tjenesten hos leverandøren (SITS) 
 
Tabell 7.4 inneholder noen forslag til aktiviteter og tiltak som kan gjennomføres i forbindelse 
med at en virksomhet tar i bruk SOA.  
 
 Tabell 7.4 Lessons learned 
Navn Beskrivelse 
Lag et SOA program, og 
bruk etablerte metoder for 
innføring av SOA  
Det finnes metodeverk for innføring av SOA i en organisasjon. 
Metodeverk bygger på aggregert kunnskap, så bruk dette. (se for 
eksempel tabell 7.1) 
Gjennomfør en analyse av 
virksomheten i forhold til 
kritiske suksessfaktorer 
Finn ut hva som er status i virksomheten i forhold til de kritiske 
suksessfaktorene som inngår i rammeverket i tabell 4.3. Identifiser 
virksomhetens utfordringer.  
Gjennomfør en analyse av 
virksomheten i forhold til 
kjente utfordringer 
Finn ut hva som er status i virksomheten i forhold til de utfordringene 
som gjelder for Skatteetaten (se tabell 7.2). Dersom virksomheten har 
tilsvarende utfordringer, jobb videre med disse med utgangspunkt i de 
tiltakene som er skissert.  
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8 Implikasjoner for forskning 
Bidrag til forskning og muligheter for videre forskning 
Denne studien bidrar til forskningen som beskrevet i avsnittene under.  
 
Bidrag til teori 
Denne studien er til dels teoribyggende da rammeverket som presenteres i tabell 5.3 er bygd 
og aggregert basert på flere ulike kilder fra forskning og praksis. Rammeverket antas derfor å 
gi en større og rikere innsikt vedrørende hva som er sentrale kritiske suksessfaktorer for 
innføring av SOA enn de ulike kildene gjør hver for seg. 
 
Bidrag til forskning på SOA 
I følge Eisenhardt (1989) er det vanskelig å generalisere resultatet av casestudier dersom man 
har færre enn 4 case. Men i følge Walsham (1995) er det likevel mulig å generalisere med 
forsiktighet når man har kun en studie. Han argumenterer for fire typer generalisering basert 
på fortolkningsbaserte case-studier innen IS (tabell 8.1).  
 
Tabell 8.1 Typer generalisering (Walsham, 1995)  
Navn Beskrivelse 
Utvikling av konsepter Med utvikling av konsepter menes beskrivelse av konkrete 
sammenhenger som senere kan brukes i forskningssammenheng 
Lage teori Med dette menes å lage teorier som danne grunnlag for senere 
forskning.  
Beskrive påvirkning og 
sammenhenger 
Beskrivelse av hva som kan skje dersom noe annet skjer basert på 
erfaringer fra liknende tilfeller.   
Dybdeinnsikt Med dette menes at det etableres en bedre forståelse av et bestemt 
tema eller fenomen. Men der dette ikke kan defineres som et 
konsept eller en teori.  
Det er derfor vanskelig å generalisere ut fra denne studien, men studien bidrar til økt 
kunnskap om organisatoriske og teknologiske utfordringer som en SOA innføring medfører. 
De utfordringene jeg har identifisert i Skatteetaten bidrar til dybdeinnsikt, og studien bidrar til 
å øke forståelsen for hvordan utfordringer kan håndteres ved innføring av en tjenesteorientert 
arkitektur i større virksomheter.  
 
Grunnlag for videre forskning på SOA 
Funn fra studien kan danne et utgangspunkt for videre forskning på innføringsproblematikk 
relatert til SOA. Rammeverket kan på bakgrunn av relevante litteraturstudier og på bakgrunn 
av de utfordringene som er identifisert i Skatteetaten revideres og utvides med flere kritiske 
suksessfaktorer. Videre kan det brukes som et grunnlag for rangering av kritiske 
suksessfaktorer for innføring av SOA. Dog bør resultatene fra denne studien benyttes med 
omhu, kvalitetssikres og revideres siden de empiriske resultatene stammer fra kun en 
virksomhet. 
 
Bidrag til forskning innen EAI 
Denne studien benytter Lams (2005) rammeverk for kritiske suksessfaktorer for innføring av 
EAI. Den bekrefter flere av de faktorene som gjelder gjennomføring av prosjekter. Lam 
(2005) angir i sin studie behovet for riktig kompetanse i EAI-prosjekter. Denne studien 
utvider begrepet riktig kompetanse til også å omfatte tverrfaglig kompetanse.  
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Bidrag til forskning på virksomhetsarkitektur 
Studien viser at Ross (2003) rammeverk for arkitekturmodenhetsnivå er en nyttig måte å 
kategorisere en virksomhets infrastruktur. Svakheten med rammeverket er at det sier lite om 
ulempene med modulær arkitektur, bortsett fra hva som kan skje ved manglende styring. Min 
vurdering er at den ulempen teknologistandardisering medfører i forhold til fleksibilitet og 
behov for gode rutiner for unntakshåndtering også vil gjelde ved en modulær arkitektur. Det 
kan være en oppgave for videre forskning å se nærmere på dette.  
 
Avgrensning av oppgaven og forslag til videre forskning 
Skatteetaten er en stor organisasjon som består av mange organisatoriske enheter. Innføring 
av SOA vil i større eller mindre grad påvirke hele etaten. Men sett i forhold til denne 
oppgavens tidsperspektiv ble den en for stor oppgave å kartlegge og analysere hele etaten. I 
tillegg gjennomføres studien bare få måneder etter at beslutningen om å innføre SOA ble tatt. 
Det vil være en interessant forskningsoppgave å se nærmere på hvordan det har gått om noen 
år.  
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